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Resumo e Palavras-chave 
O Apoio Logístico Integrado (ALI) é uma área já conhecida pela Marinha, que tem 
intenção de desenvolver um modelo de apoio de longo prazo a um projeto desenvolvido ou 
adquirido. O ALI, ao contrário daquilo que muitas vezes é a opinião comum, é mais do que 
simplesmente calcular os custos relativos ao ciclo de vida, apesar desta componente 
representar uma grande parte daquilo que efetivamente é o ALI. Esta ferramenta engloba 
também todo um estudo prévio que recai sobre a melhor forma de construção do projeto, 
englobando diversos estudos, como de fiabilidade, manutibilidade, testabilidade, entre 
outros. No entanto, quando se fala de um projeto adquirido, todos estes estudos assumem-
se como realizados previamente, passando assim a tornar-se a preocupação central saber qual 
o custo que o projeto representa a longo prazo. 
Por forma a pôr em prática o estudo desta ferramenta, este trabalho realiza-se numa 
metodologia de estudo de caso, tendo-se utilizado um projeto decorrente na Arsenal do 
Alfeite, S.A. de desenvolvimento e construção de duas lanchas salva-vidas da classe 
“vigilante” como caso a ser estudado.  
Para apoiar na determinação do custo total das lanchas foi desenvolvido um modelo 
de Custo do Ciclo de Vida (CCV) das mesmas, com base nas necessidades assumidas a longo 
prazo pela Marinha e pela Arsenal do Alfeite, S.A. 
O produto final desta dissertação consiste na aplicação do cálculo do CCV às Lanchas 
“Vigilante”, exibindo todas as previsões de custos ao longo do período de vida útil das 
embarcações. É também realizado um estudo acerca das componentes que constituem o 
ALI, podendo esta informação ser utilizada quer pela Arsenal quer pela Marinha ou pelo 
Instituto de Socorro a Náufragos (ISN).  
O objetivo do cálculo do CCV destas lanchas permite ainda ter conhecimento das 
necessidades das mesmas com a antecedência necessária para que sejam tomadas decisões 
acertadas ao longo de todo o ciclo de vida.  
 
 
Palavras-chave: Apoio Logístico Integrado; Ciclo de Vida; Custo do Ciclo de Vida, 
Arsenal do Alfeite S.A.; Lanchas Salva-vidas da classe “Vigilante”.
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Abstract 
The Integrated Logistic Support (ILS) is an area of knowledge already known by the 
Navy, that intents to develop a long-term model of support for a project developed or 
acquired. The ILS, contrary to what might be the general opinion, is more than just the 
computation of costs relative to the life cycle, although this represents a very important 
component of what effectively is the ILS. This tool also encompasses a previous study that 
lies on the best way to construct the project, including many diverse studies like reliability, 
maintainability, testability, among others. However, when we talk about a project acquired, 
all these studies are assumed to have been done previously, this way cost of the project in 
long term starts to be the most important concern. 
In order to put this tool to practice, this work is conducted in a case study 
methodology, in which it was chosen an ongoing project from the Arsenal do Alfeite, S.A. 
relative to the development and construction of two lifeboats of the “Vigilante” class to be 
used as the case being studied. 
To support the determination of the total cost of the lifeboats it was developed a 
cost model of the Life Cycle Cost (LCC), based on the long-term needs assumed by the Navy 
and by the Arsenal do Alfeite, S.A. 
The final product of this dissertation consists in the application of the LCC to the 
“Vigilante” lifeboats, displaying all the previsions made for the cost of all the lifeboat’s useful 
life. It is also presented a study of the components that make up the ILS, that can be used 
by the Arsenal, the Navy or the Instituto de Socorro a Náufragos (ISN). 
The goal of the LCC for these lifeboats is also to make it possible to know all the 
needs of the product with the necessary advance to make it easier to make successful 
decisions throughout the life cycle of the product. 
 
 
 
 
Key-words: Integrated Logistic Support; Life cycle; Life Cycle Cost; Arsenal do Alfeite, 
S.A.; Lifeboats of the “Vigilante” class.
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Introdução 
A realidade dos dias de hoje vive da criação e inovação em diversas áreas. 
Constantemente são criadas equipas com o intuito de desenvolver projetos que venham dar 
resposta aos novos problemas e novas necessidades da sociedade atual. Neste contexto, 
existem projetos de maior dimensão do que outros, assim como, projetos de 
desenvolvimento mais simples do que outros. Consequentemente, projetos de grande 
dimensão ou de grande complexidade exigem um maior trabalho prévio da parte dos seus 
criadores, a vários níveis.  
Esta constante necessidade de criar algo novo pode advir de vários motivos: o 
desenvolvimento de um novo sistema que dê resposta a uma necessidade de uma 
organização; a criação de um novo produto que venha substituir uma versão anterior que já 
não possua as condições ou caraterísticas adequadas para desempenhar a tarefa para o qual 
fora criado; ou até apenas para substituir um produto ou sistema que tenha já alcançado o 
final da sua vida útil (Jones, 2006). Qualquer entidade ou empresa que tenha em vista o 
desenvolvimento de um projeto deste género, deve pensar no mesmo a longo prazo, 
avaliando todas as condições do seu desenvolvimento e da sua vida (Jones, 2006; Langford, 
2007; Barringer, 2003) 
O desenvolvimento de um projeto neste contexto requer um grande empenho na sua 
fase inicial, exigindo um planeamento assertivo e cuidado, que permita obter um produto 
final capaz de satisfazer a necessidade para o qual é desenvolvido e que, para além disso, seja 
também a versão mais economicamente viável do mesmo, sendo possível ter informação 
acerca de todo o seu ciclo de vida e de todos os custos que deverão ser incorridos ao longo 
do mesmo. (Jones, 2006; US DOE, 2014).  
No desenvolvimento do projeto devem ser considerados vários fatores, que dizem 
respeito, não apenas às condições nas quais o projeto é desenvolvido, mas que englobam 
também todo o ciclo de vida do mesmo. Isto implica a consideração e análise de todos os 
possíveis custos a ser incorridos ao longo da vida do projeto. Esta análise deve ser realizada 
ainda na fase de desenvolvimento, uma vez que pode vir a ter alguma influência na tomada 
de decisões que definem o projeto (Jones, 2006; Barringer, 2003). 
Para auxílio da tomada de decisão na escolha da solução economicamente mais viável 
surge a necessidade de recorrer a um método que possibilite a realização do estudo das várias 
soluções possíveis e que permita realizar um cálculo de longo prazo que seja o mais realista 
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possível. O Apoio Logístico Integrado (ALI) apresenta-se como uma ferramenta que permite 
fazer isto mesmo, sendo já utilizada por diversas empresas e, inclusive, diversas marinhas. 
Uma parte fundamental para obter um ALI adequado ao projeto será o cálculo do Custo do 
Ciclo de Vida (CCV), que consiste numa previsão de todos os custos a que o produto ou 
sistema estará sujeito durante todo o seu ciclo de vida.  
O estudo desta ferramenta pode representar uma mais valia para o desenvolvimento 
adequado de um projeto, evitando desperdícios quer de tempo como de meios financeiros, 
o que muitas vezes acontece em projetos nos quais não fora dedicada suficiente atenção na 
fase de desenvolvimento do mesmo. Desta forma, a realização de um estudo de caso de um 
projeto desenvolvido com base nesta ferramenta pode vir a demonstrar a sua utilidade. 
Definição do Problema 
A Marinha solicitou à Arsenal do Alfeite, S.A.  a construção de duas novas lanchas 
salva-vidas que dessem continuidade à classe “Vigilante”. Estas lanchas serão entregues ao 
Instituto de Socorro a Náufragos (ISN), com o intuito de aumentar os meios disponíveis 
para o cumprimento da sua missão de salvaguarda de vidas humanas no mar, através da 
vigilância, salvamento e prestação de assistência.  
Este projeto, cujo contrato de aquisição se encontra já em execução, mostra-se como 
um potencial caso de estudo para aplicação de ALI e cálculo do respetivo CCV, no qual é 
possível aplicar um modelo que permita, com confiança, determinar qual o custo total que 
representam estas lanchas, assim como, todo o suporte logístico implícito no seu ciclo de 
vida. 
Assim sendo, apresenta-se como problemática deste trabalho a compreensão mais 
alargada daquilo que é realmente o ALI e o que engloba, com uma tentativa de aplicação a 
um projeto existente na Marinha, a aquisição das lanchas salva-vidas da classe “Vigilante”. 
Tendo como objetivo final a realização do cálculo do CCV das mesmas e a observação e 
verificação do cumprimento do plano estipulado de ALI para estas lanchas. 
Metodologia 
O método de estudo referente a este trabalho traduz-se na realização de uma 
investigação qualitativa, sob a forma de caso de estudo. Este tipo de estudo é reconhecido 
por potenciar uma revisão profunda acerca de fenómenos pouco claros, consistindo numa 
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investigação empírica dos mesmos no seu contexto real, especialmente quando os limites 
entre o fenómeno e o seu contexto não são claros (Yin, 1994). 
“A essência de um caso de estudo, a tendência central de entre todos os tipos de 
estudo de caso, é que este tenta iluminar uma decisão ou conjunto de decisões: porque foram 
tomadas, como foram implementadas e com que resultado.” (Schramm, 1971, citado em Yin, 
1994, p. 12). 
Neste sentido, este trabalho pretende facilitar as decisões que são tomadas ao longo 
do desenvolvimento do programa de construção das duas lanchas salva-vidas na Arsenal do 
Alfeite, S.A. Assim sendo, a questão principal sobre a qual se debruçará todo este trabalho é: 
Problema: Definir um modelo de Apoio Logístico Integrado que melhor se adeque 
às necessidades do projeto da classe “Vigilante”. 
Para tal, é necessário fazer um levantamento das necessidades do projeto ao longo 
da sua vida, bem como uma recolha e análise dos custos que essas necessidades representam, 
sendo necessário encontrar, para além do modelo de ALI mais indicado, o modelo de 
disposição dos custos que melhor transparece a relação de necessidades-custo deste projeto. 
Daqui surgem alguns objetivos subsequentes: 
• Analisar as fases do ciclo de vida do projeto, bem como as 
necessidades que dele advêm. 
• Verificar quais os requisitos operacionais e de manutenção do projeto. 
• Proceder ao cálculo do custo do ciclo de vida. 
Estrutura do Trabalho 
A presente dissertação de mestrado é composta por cinco partes, das quais fazem 
parte a introdução, três capítulos de desenvolvimento e a conclusão. 
A introdução é a parte do trabalho onde se apresenta a problemática do mesmo, bem 
como o objetivo da dissertação. 
O primeiro capítulo diz respeito a uma revisão bibliográfica que corresponde a todo 
um estudo efetuado referente às teorias existente sobre ALI. Neste capítulo são mencionados 
diversos modelos existentes, bem como diferentes opiniões de vários autores acerca do 
melhor método a utilizar para implementação e organização de um modelo ALI ou de um 
modelo de Custo do Ciclo de Vida (CCV) de um produto ou projeto. 
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O capítulo seguinte contém informação acerca do objeto de estudo da dissertação, 
as Lanchas Salva-vidas da classe “Vigilante”, que se encontram em construção na Arsenal do 
Alfeite, SA. Serve este capítulo para introduzir o propósito das lanchas, bem como salientar 
todas as suas caraterísticas, a partir das quais será construído um modelo ALI.  
O terceiro capítulo consiste na implementação de um modelo de CCV às lanchas 
anteriormente referidas. Inicialmente é desenvolvido modelo daquilo que poderia ser o Plano 
de ALI para as lanchas. Posteriormente, são explicadas todas as decisões tomadas quanto ao 
cálculo do modelo de CCV, justificando os custos previstos para todo o período do ciclo de 
vida das embarcações. Ainda neste capítulo são discutidos os resultados obtidos, através da 
análise de alguns indicadores resultantes do cálculo do CCV.  
Por fim, a conclusão diz respeito a uma breve discussão daquilo que foi realizado 
durante a elaboração do trabalho, bem como a enumeração de algumas conclusões principais 
e recomendações para possíveis trabalhos futuros nesta área. 
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1. Enquadramento Teórico 
Este capítulo tem como objetivo enquadrar o tema da presente dissertação, o ALI, 
dentro daquilo que são as teorias existentes. Neste espaço pretende-se esclarecer alguns 
conceitos que serão necessários para melhor compreender o processo de criação de um 
modelo ALI e  o cálculo do CCV.  
Dentro das teorias existentes acerca de logística, ALI e CCV, os conceitos diferem 
consoante o autor, sendo por isso uma tarefa difícil a definição dos mesmos. No entanto, de 
entre a literatura existente, são aqui expostos alguns dos conceitos mais relevantes. 
1.1. Logística 
1.1.1. Definição 
O termo “logística” nasce essencialmente no âmbito militar, sendo a sua origem 
desconhecida. Vários autores procuram ao longo do tempo definir este termo. O Concil of 
Supply Chain Management Professionals  (CSCMP, 2013, p. 117) apresenta uma definição de 
logística como “o processo de planear, implementar e controlar procedimentos para o 
eficiente e eficaz transporte e armazenagem de bens, serviços e informação relacionada entre 
o ponto de origem e o ponto de consumo de forma a ir ao encontro dos requisitos e/ou 
necessidades dos clientes”. 
Existem muitas outras definições deste termo. Carvalho et al (2012, pp.25-26) apresenta 
diversas definições consoante a perspetiva ou área que com esta convivem, direta ou 
indiretamente. “Numa lógica militar (…) e provavelmente a lógica que aparecerá em muitos 
dicionários e enciclopédias, a Logística será a parte da ciência militar que está diretamente 
ligada à procura, manutenção e transporte dos materiais, pessoas e instalações.” (Carvalho et 
al, 2012, p. 25). 
Carvalho et al (2012, p.26) define ainda que 
“Numa lógica funcional ou de gestão funcional a logística apresenta-se como um 
conjunto de atividades que vão desde a determinação dos requisitos materiais 
(especificações) de que a empresa necessita de se abastecer, sejam eles produtos 
finais, produtos em vias de fabrico ou matérias-primas, às atividades de 
abastecimento propriamente ditas, à armazenagem desses materiais, ao seu 
manuseamento, à sua embalagem, à análise, desenho e redesenho das localizações 
das instalações  (…), a todas as atividades de distribuição física, às atividades de 
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logística inversa, à gestão da informação de todo o ciclo de encomenda, direto ou 
inverso, ao serviço ao cliente e a todas as demais atividades que estejam relacionadas 
com o suporte ao cliente”  
Também a North Atlantic Treaty Organization (NATO) (2012, p. 20) apresenta uma 
definição própria daquilo que é a logística, afirmando ser a “ciência de planear e concretizar 
o movimento e manutenção de forças”. De uma forma abrangente, esta definição engloba 
todas as ações que devem ser tomadas para a projeção e sustentação de uma força.  
O pressuposto da logística é obter o melhor tipo de serviço possível no mais curto 
espaço de tempo, pelo que, esta conjugação de tempo e qualidade de serviço leva à 
necessidade de existência de uma grande capacidade de resposta, que é um ponto 
fundamental para todo o processo logístico. Esta capacidade advém da adequada gestão do 
Sistema Logístico, por forma a que se consigam respostas rápidas sem comprometer a 
qualidade do serviço ao cliente (Carvalho et al, 2012). 
A logística por si só tem também uma natureza integradora de fronteiras, isto é, entre 
diversas áreas, lógicas, escolas, paradigmas e pensamentos. A logística desenvolve uma 
função de integração entre diversas áreas ou entidades que com ela interagem, pela sua 
capacidade de as conciliar e identificar pontos comuns entre elas. Esta representa uma gestão 
e fluxos físicos e informacionais que se dá em volta de três aspetos essenciais: o tempo, o 
custo e a qualidade do serviço prestado. Assim, a logística rege-se por uma lógica de fronteira, 
o que na prática “significa que a logística é uma integradora funcional, a gestão logística um 
conjunto de decisões (…) que procuram minimizar as descontinuidades entre lógicas 
diferenciadas, áreas diferenciadas, paradigmas próprios.” (Carvalho et al, 2012, p. 35) 
Segundo Jones (2006), existem três patamares da logística que podem ser relacionados 
com qualquer equipamento:  
1. a definição dos requisitos funcionais; 
2. a definição dos requisitos físicos;  
3. a utilização do mesmo.  
A definição dos requisitos funcionais corresponde à definição do objetivo que um 
equipamento deve cumprir, a razão pela qual foi concebido. Este processo tem início antes 
de o equipamento ser construído, durante a fase de projeto, na qual são definidas todas as 
caraterísticas de sustentabilidade a que o equipamento deve obedecer, neste processo são 
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definidos os objetivos, as metas, limites e restrições que irão resultar num equipamento 
economicamente mais viável (Jones, 2006). 
A definição dos requisitos físicos diz respeito a todas as caraterísticas que o 
equipamento deve ter, por forma a mais eficientemente cumprir o seu objetivo. Esta é, por 
norma, uma ação que teria lugar durante a fase de construção e produção do equipamento, 
tendo vindo a ser antecipada para a fase de conceção e projeto, por forma a dar resposta a 
alguns obstáculos que surgem com o evoluir da complexidade e aumento do tempo de 
aquisição do devido apoio logístico ao longo de todo o processo, o que suscita a necessidade 
de planear com mais antecedência as necessidades relacionadas com os requisitos físicos dos 
equipamentos. Para além disto, esta antecipação leva a que exista menor diversidade de 
processos, o que combate a falta de homogeneização de processos dentro do mesmo 
equipamento, permitindo menor desperdício de recursos e melhor qualidade do serviço ao 
utilizador (Jones, 2006). 
Por fim, a utilização do equipamento corresponde ao “serviço pós-venda”, isto é, toda 
a sustentação que pode ser necessária depois do produto estar construído e em ação. 
 Muitas vezes num processo de desenvolvimento de um equipamento, o projeto e 
conceção é realizado por uma empresa diferente daquela que posteriormente irá construir o 
mesmo e diferente ainda daquela que será responsável por todo o suporte necessário durante 
a vida útil do equipamento. Isto pode representar, na maioria dos casos, uma dificuldade e 
um agravante do apoio logístico prestado em todo o processo, uma vez que, ao longo do 
percurso do equipamento, a informação tende a perder-se e a qualidade do apoio tende a 
diminuir. Uma forma de combater estas dificuldades e melhor relacionar as três fases 
descritas por James V. Jones, será a criação de “uma estrutura de gestão capaz de organizar 
num único processo coesivo e eficiente tudo o que tem sido feito separadamente por 
empresas ou organizações individuais, por forma a identificar, analisar o mercado e 
racionalizar os recursos que o cliente necessita” (Jones, 2006, p.1.5). Esta estrutura de gestão 
é aquilo que o autor define como sendo o ALI. 
1.1.2. Dimensões da Logística 
 A logística, como mencionado anteriormente, tem como caraterística ser integradora 
de fronteiras. Numa lógica empresarial, a logística trabalha com diversas áreas diferentes, 
tentando conciliar toda a informação proveniente de cada uma e gerir este fluxo por forma 
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a melhorar a qualidade do serviço prestado, num menor espaço de tempo e ao mais baixo 
custo (Carvalho et al, 2012; Ballou, 1993). 
Segundo Carvalho et al (2012), as dimensões centrais da logística são três e 
encontram-se ilustradas na figura 1. 
 
Figura 1 - Dimensões da Logística (Adaptado de Carvalho et al, 2012) 
Estas são consideradas as bases da gestão logística. A partir da conjugação das três 
são tomadas as decisões que influenciam o decurso da atividade logística (Carvalho et al, 2012; 
Ballou, 1993). 
Esta equação é particular pela dificuldade que existe em conjugar uma elevada 
qualidade de serviço com baixo custo e ainda, fornecimento num curto espaço de tempo. 
Este é um dos grandes desafios da logística, sendo necessário trabalhar na agilidade, na 
capacidade de resposta e na rapidez de resposta face às situações que surgem ao longo da 
gestão de um sistema logístico (Carvalho et al, 2012). 
1.1.3. Elementos Funcionais 
O bom funcionamento de um sistema logístico depende de uma série de elementos 
funcionais da logística, que representam as áreas em que esta incide e com as quais interage. 
Tempo
Qualidade 
do Serviço
Custo
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1.1.3.1. Aquisição 
A aquisição de produtos é um processo que, apesar de muitas vezes banalizado, deve 
ser tratado com a devida atenção, dada a sua influência na performance financeira da empresa 
ou organização em questão (Carvalho et al, 2012). 
A estratégia de aquisição é algo que qualquer empresa ou organização deve ter 
presente e bem definida por forma a alcançar sucesso, variando os pontos de maior enfoque 
consoante o tipo de produto a adquirir (Langford, 2007). 
1.1.3.2. Manutenção 
A manutenção diz respeito à recuperação ou restauro de um qualquer sistema, 
podendo este ser planeado, com base num Sistema de Manutenção Planeada (SMP) ou 
podendo ser corretivo, em casos inopinados (Langford, 2007; Jones, 2006).  
Esta representa todas as ações necessárias para sustentar um sistema ou mantê-lo 
num determinado nível de eficiência (Langford, 2007). 
1.1.3.3. Pessoal 
O fator humano é fundamental para o funcionamento de qualquer sistema logístico, 
devendo ser prestada atenção quer ao recrutamento, formação e alocação das pessoas 
(Langford,2007). 
Logística
Aquisição
Manutenção
Pessoal
Saúde
Transportes
Infraestruturas
Figura 2 - Elementos Funcionais da Logística 
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1.1.3.4. Saúde 
Na logística, em especial na sua vertente militar, uma das principais funções 
associadas é a capacidade de evacuação e hospitalização de feridos (Carvalho et al, 2012).  
1.1.3.5. Transportes 
O transporte é um dos mais importantes elementos da logística, uma vez que através 
deste se assegura a ligação entre vários pontos da cadeia de abastecimento, dependendo o 
seu desempenho, muitas vezes, da eficiência e qualidade do serviço associado aos transportes 
utlizados (Carvalho et al, 2012; Ballou, 1993). 
 
1.1.3.6. Infraestruturas 
A grande maioria das questões relacionadas com infraestruturas encontram-se a um 
nível mais estratégico, dadas as suas caraterísticas, uma vez que a sua aquisição ou construção 
representa sempre um investimento de elevado valor e, normalmente, de longo prazo 
(Carvalho et al, 2012). 
Para além disto, a localização e especificação das infraestruturas, em especial aquelas 
que se destinam a produção e distribuição ou apoio ao cliente, são uma espécie de base de 
toda a gestão logística (Langford, 2007). 
Ligado à gestão das infraestruturas está a gestão do armazenamento do material, uma 
vez que pode representar custos acrescidos ou uma vantagem significativa, dependendo dos 
locais escolhidos para esta armazenagem (Ballou, 1993). 
1.2. Apoio Logístico Integrado 
O ALI mostra-se como uma ferramenta que pretende englobar uma análise dos custos 
totais do ciclo de vida de um produto, não apenas na fase de conceção, produção e 
distribuição, mas também na sua fase de exploração, manutenção e alienação.  
1.2.1. Definição 
Este conceito está muito relacionado com a gestão do ciclo de vida de um produto 
que, segundo o Concil of Supply Chain Management Professionals (CSCMP, 2013), “representa o 
processo de gerir todo o ciclo de vida de um produto, desde a sua conceção, projeto, 
desenvolvimento e manufatura até à sua introdução no mercado, crescimento, declínio e 
alienação”. 
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A Defense Investment Division da NATO (2011, p.1), define ALI como “um processo 
técnico e de gestão, através do qual a sustentabilidade e o apoio logístico são integrados numa 
fase ainda inicial do produto e perduram ao longo de todo o ciclo de vida do mesmo, através 
desta ferramenta todos os elementos de logística são planeados, adquiridos, implementados, 
testados e aprovisionados de forma eficiente quer em custo quer em tempo”. 
De acordo com o United States Department of Defense (USDOD) (1997) o ALI diz respeito 
ao conjunto de todas as considerações que são necessárias de modo a fornecer apoio 
económico e efetivo a um sistema ao longo do seu ciclo de vida. O ALI é caraterizado pela 
existência de harmonia e coerência entre todos os elementos da logística. 
Segundo Jones (2006), os principais objetivos do ALI para o consumidor do produto 
são: 
1. Conseguir o mais baixo custo de capital;  
2. Conseguir influenciar as decisões do projeto, de forma a melhorar a 
sustentabilidade e o apoio logístico do equipamento; 
3. Identificar e limitar os custos; 
4. Identificar e desenvolver recursos de sustentabilidade. 
O mesmo autor refere também que existem três fases do ciclo de aquisição de um 
sistema, devendo o ALI ser uma constante em todas elas:  
1. a fase pré-aquisição;  
2. a fase de aquisição; 
3. a fase de sustentação.  
O propósito da fase de pré-aquisição é definir corretamente a necessidade existente. 
Esta é a fase em que serão tomadas as decisões com maior impacto naquilo que virá a ser o 
produto final. Nesta fase procede-se essencialmente à determinação da necessidade, da forma 
mais completa possível e, seguidamente, ao desenvolvimento de várias alternativas com 
potencial para dar resposta a esta necessidade, que irão ser estudadas quer ao nível 
operacional quer ao nível financeiro.  
A segunda fase descrita por Jones (2006) envolve todo o desenvolvimento e projeção 
do produto até à sua entrega ao utilizador, o propósito desta fase será o de concretizar uma 
ideia, ou seja, transformar os conceitos e as teorias desenvolvidas em itens ou bens concretos, 
capazes de responder à necessidade inicial. Nesta fase procede-se a uma série de testes de 
caráter mais técnico, como análise de falhas (tipos, efeitos e análise crítica das mesmas), 
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análises de fiabilidade do sistema, possíveis formas de testar corretamente o equipamento, 
quer nesta fase quer no futuro (por exemplo depois de uma reparação, por forma a concluir 
com certeza que o mesmo foi reparado e se encontra funcional), entre outros.    
Por último, a fase de sustentação realiza-se durante toda a vida útil do equipamento, 
até à sua alienação. Esta fase requer menos decisões de grande peso no ciclo de vida do 
equipamento, no entanto, a nível financeiro, esta é a fase mais dispendiosa, pois nela estão 
englobados todos os custos com a operação e a manutenção do equipamento. 
Este é um ciclo continuo na medida em que nunca existe uma satisfação completa das 
necessidades, sendo continuamente necessário desenvolver novas ideias que possam dar 
resposta a novas necessidades. Devendo para tal repetir-se o ciclo, conjugando as novas 
necessidades, com novas tecnologias ou metodologias e ainda com lições aprendidas de 
fracassos anteriores. 
O ALI tem um papel muito importante em todas estas fases, constituindo-se como 
elemento integrador das mesmas e, simultaneamente, elemento de suporte. Esta ferramenta 
facilita todo o processo de tomada de decisão, assim como a escolha da alternativa 
economicamente mais vantajosa. 
 
1.2.2. Elementos do ALI 
Os elementos do ALI assemelham-se bastante aos elementos funcionais da logística. 
Certos autores não fazem distinção entre uns e outros, no entanto, quando o assunto é o 
ALI existem alguns fatores que não fazem parte dos elementos funcionais da logística, como 
os equipamentos de teste ou a documentação técnica ou mesmo o projeto (Jones, 2006; 
Langford, 2007; Ballou, 1993; Carvalho et al, 2012; NATO, 2012). 
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Figura 3 - Elementos do ALI 
 
A Defense Investment Division da NATO (2011), na sua publicação referente a ALI para 
programas de armamento multinacionais define que este tem como principais elementos a 
considerar: 
1. Planeamento da Manutenção – Compreende todo o plano de manutenção 
criado com antecedência para todo o período do ciclo de vida do produto. Este 
contempla apenas a manutenção que é planeada, não incluindo a manutenção 
corretiva, que surge consoante a necessidade face a imprevistos (Langford, 2007; 
Jones, 2006). 
2. Abastecimento – De acordo com o CSCMP (2010) o abastecimento “envolve 
o planeamento e a gestão de todas as atividades de sourcing e procurement, 
conversão e todas as atividades logísticas” (citado em Carvalho et al, 2012). 
3. Pessoal - A questão do pessoal é bastante relevante, uma vez que, é necessário 
pessoal para operar e sustentar os equipamentos e é também necessário 
conseguir gerir este pessoal da melhor forma possível (Jones, 2006). 
4. Equipamento (de teste e apoio) – Qualquer equipamento que seja requerido 
para sustentar a correta operação ou manutenção de um sistema é considerado 
equipamento de apoio (Jones, 2006). O equipamento de teste tem como 
ALI
Manutenção
Abastecimento
Pessoal
Equipamento
ProjetoDocumentação 
Técnica
Formação
Infraestruturas
Transportes
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propósito a identificação de falhas, tendo grande impacto na sua manutenção e 
reparação (Jones, 2006). 
5. Projeto – Toda a parte do projeto envolve uma série de atividades que têm início 
com a determinação da necessidade primária, tendo um papel bastante 
importante na definição das caraterísticas do sistema (Jones, 2006).    
6. Informação e documentação técnica – O propósito da documentação técnica 
é o de providenciar a informação necessária aos utilizadores de um sistema, para 
facilitar a sua correta operação e manutenção (Jones, 2006). 
7. Formação e treino – Todo o pessoal envolvido na operação ou manutenção 
dos sistemas desenvolvidos devem ter a correta formação e treino, por forma a 
certificar a existência de uma boa utilização do sistema ou produto desenvolvido 
(Jones, 2006). 
8. Infraestruturas – As infraestruturas utilizadas para o ALI podem ser de 
produção, centros de distribuição, centros de serviços ou armazéns (Langford, 
2007). A localização destas infraestruturas é um fator a ter em consideração, uma 
vez que se pode traduzir em implicações de cariz económico ou financeiro 
(Langford, 2007).  
9. Manuseamento, armazenamento e transporte – O manuseamento de 
equipamentos tem um papel muito importante quer na logística em si, como no 
ALI, devendo existir uma série de cuidados a ter com os materiais ou produtos 
a transportar, bem como as condições em que estes são transportados (Jones, 
2006; Langford, 2007). 
Todo o ALI é um processo que requer um planeamento detalhado relativo a todos 
os seus elementos, devendo por esse motivo ser elaborado um Plano de ALI, no qual 
constem todas as informações necessárias para a realização de ações relacionadas com cada 
um dos elementos do ALI (USDOD, 1985; TSM&O, 2015; Jones, 2006). 
1.2.3. Análise de Apoio Logístico (LSA1) 
Segundo Jones (2006), a LSA é desenvolvida no início dos anos 80 com o intuito de 
contrariar uma tendência existente de implementação inadequada do ALI, permitindo uma 
evolução na forma de aplicação do mesmo, ou seja, numa altura em que o ALI apenas se 
                                                 
1 Logistic Support Analysis 
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aplica depois de toda a fase de projeto estar completa, a LSA vem consolidar os processos 
que dele fazem parte, concebendo-se como um mapa ou lista de tarefas a seguir.  
Assim sendo, a LSA é um processo ou ferramenta utilizada pelo ALI por forma a mais 
eficientemente alcançar os seus principais objetivos (Jones, 2006).  O mesmo autor identifica 
os principais objetivos desta análise da seguinte forma: 
1. Influenciar decisões de projeto com base em considerações referentes ao apoio 
logístico; 
2. Identificar, numa fase inicial de projeto, quais os problemas de abastecimento e 
sustentabilidade e quais os elementos de custo; 
3. Identificar requisitos de suporte logístico para o ciclo de vida do produto; 
4. Desenvolver apenas uma base de dados logística, utilizada por todos os 
elementos de ALI. 
A Defense Investment Division da NATO (2011), define LSA como uma aplicação seletiva 
de esforços científicos e de engenharia durante o processo de aquisição, da qual se podem 
retirar informações e considerações relevantes que podem vir a influenciar o projeto, a partir 
desta também se definem os requisitos do apoio a ser prestado, adquirem-se os recursos 
necessários para prestar esse apoio e, posteriormente, é providenciado esse apoio durante a 
fase operacional do produto, ao mínimo custo. 
O US DOD publica em 1983, um modelo a seguir na aplicação de uma LSA, incluindo 
a descrição de todas as tarefas e do conteúdo desta análise, bem como instruções de como 
realizar estas tarefas e em que momento. Esta análise consiste num conjunto de quinze 
tarefas, divididas entre cinco secções: 
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Tabela 1 - Análise de Suporte Logístico (Adaptado de Jones, 2006, p. 12.4) 
 
1.2.4. Fases do ALI 
No que respeita à divisão do ALI por fases, vários autores diferem nas suas opiniões 
em quantas e quais as fases que existem, no entanto, na maioria dos casos a divisão das fases 
do ALI acaba por se misturar com as fases do ciclo de vida do próprio produto a ser criado, 
muito devido a este representar uma parte essencial para a configuração do ALI (Jones, 
2006).  
1.2.4.1. Fase de Conceção e Projeto 
O primeiro passo na criação ou desenvolvimento de um sistema é a definição da 
necessidade. Apesar de, à primeira vista, esta parecer ser uma tarefa de fácil execução, quando 
inserida num contexto de ALI, esta tarefa ganha uma relevância crucial para o 
desenvolvimento do projeto do sistema ou equipamento (Jones, 2006). Não basta apenas 
definir qual a função ou o objetivo principal do sistema ou equipamento a concretizar, é 
necessário dar resposta a todo um conjunto de questões que mais tarde terão relevância, quer 
na altura de construir ou adquirir o novo sistema ou equipamento, quer na altura da sua 
sustentação (Jones, 2006).  
100 - Plano e Controlo
•Tarefa 101 - Estratégia de LSA
•Tarefa 102 - Plano LSA
•Tarefa 103 - Revisões do programa e design
200 - Definição de Sistemas de Missão e Apoio
•Tarefa 201 - Estudo de utilidade
•Tarefa 202 - Padronização do Hardware, software e sistema de apoio
•Tarefa 203 - Análise Comparativa
•Tarefa 204 - Oportunidades tecnológicas
•Tarefa 205 - Fatores de design relacionados com a sustentabilidade
300 - Preparação e Avaliação de alternativas
•Tarefa 301 - Identificação dos Requisitos Funcionais
•Tarefa 302 - Alternativas para o sistema de Apoio
•Tarefa 303 - Avaliação das alternativas possíveis alterações
400 - Determinação dos requisitos de Apoio Logístico
•Tarefa 401 - Análise das Tarefas
•Tarefa 402 - Análise de "Campo" inicial
•Tarefa 403 - Análise de Sustentabilidade Pós-produção
500 - Verificação de Sustentabilidade
•Tarefa 501 - Testes, avaliações e verificação de sustentabilidade
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Algumas das questões para as quais deve ser obtida resposta nesta fase são: “Como vai 
ser utilizado o sistema?”, “Quais os requisitos mínimos de performance para o seu 
funcionamento?”, “Como será medido o seu sucesso”, “Como serão medidas as falhas do 
sistema?”, “Quais as limitações ao nível de sustentação?”, entre várias outras que, no seu 
conjunto irão preparar devidamente a sua produção e sustentação (Jones, 2006, p2.2) 
1.2.4.2. Fase de Construção e Desenvolvimento 
Com a existência de um projeto, já devidamente concebido, capaz de responder às 
necessidades que inicialmente levaram ao seu desenvolvimento e concretização, a atenção 
passa a estar centrada na fase de construção e desenvolvimento do projeto concebido (Jones, 
2006; Barringer, 2003).  
Algumas das principais preocupações nesta fase estão relacionadas com as 
caraterísticas de fiabilidade, manutibilidade, testabilidade entre outras caraterísticas do 
sistema ou equipamento (Jones, 2006). 
A fiabilidade consiste na probabilidade de um equipamento realizar as suas funções, 
dentro de determinadas condições, por um período de tempo específico (US DOD, 2005). 
A disponibilidade é o grau de medida em que um equipamento está num estado 
operacional e pode ser utilizado. É medido pelo utilizador através da frequência do 
surgimento de falhas, necessidade de realizar manutenção corretiva, realização de 
manutenções preventivas, rapidez com que as falhas são isoladas e solucionadas, rapidez com 
que se realizam as ações de manutenção preventiva e influência dos atrasos do apoio logístico 
no tempo de reparação ou recuperação de um sistema (US DOD, 2005). 
A manutibilidade diz respeito à habilidade de um equipamento se manter ou voltar a 
uma determinada condição, depois de ser realizada uma manutenção (US DOD, 2005; 
Langford, 2007). 
Estes fatores mencionados anteriormente correspondem ao RAM (Reliability, 
Availability, Maintainability) que, no seu conjunto, dizem respeito a determinadas caraterísticas 
de um sistema, diretamente ligadas à sua operacionalidade (US DOD, 2005). 
 Ainda nesta fase, surge a necessidade de desenvolver e determinar quais as 
caraterísticas de sustentabilidade a que o sistema deve obedecer. Estas traduzem-se por 
objetivos, metas e limites definidos para o sistema, para os quais se deve determinar de que 
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forma devem ser alcançados ou evitados, no caso de existirem limitações estipuladas (Jones, 
2006). 
1.2.4.3. Fase de Sustentação 
Depois de concebido e criado, o equipamento ou sistema, encontrando-se já preparado 
para utilização ou funcionamento, é então introduzido ao seu período de operação e 
sustentação. Durante este período o sistema criado exerce as funções para as quais foi 
desenvolvido, com o objetivo de satisfazer a necessidade que despoletou a sua construção 
(Jones, 2006; US Department of Energy (DOE), 2014).  
A fase de sustentação traduz-se por todo o período do ciclo de vida do produto, no 
qual este se encontra em funcionamento, sendo necessário dispêndio de recursos, por forma 
a permitir a sua sustentação (Jones, 2006; Barringer, 2003). 
Esta é a fase de operação do sistema, a chamada fase de “in-service” (Jones, 2006). Neste 
período da vida do sistema a manutenção, quer planeada como corretiva tem um papel crucial 
na sustentação do sistema em desenvolvimento. 
A manutenção deve ser alvo de um planeamento prévio, no qual devem ser 
identificados vários aspetos, tais como, quais os períodos em que devem ser realizadas 
manutenções, quem tem a devida competência para as realizar, que tipos de materiais devem 
ser utilizados, quais as caraterísticas-chave do sistema no que respeita a manutenções, entre 
outras considerações que possam ser importantes (US DOD, 1997). 
A manutenção planeada ou preventiva estipula determinados períodos de tempo, nos 
quais o sistema deve interromper o seu serviço ou funcionamento, por forma a ser 
observado, testado, inspecionado e reparado (caso haja necessidade). Estes períodos devem 
ser determinados à priori, com base nas perspetivas de utilização do equipamento e nas suas 
caraterísticas de fiabilidade, durabilidade, entre outras (Langford, 2007; US DOD, 1997).  
1.2.5. Calcular os custos 
Segundo Jones (2006), existem três formas de calcular os custos do ALI, definidas pelo 
autor da seguinte forma: 
1. Custo do ciclo de vida (Life Cycle Cost) – trata-se de um processo técnico, no qual 
são comparadas várias alternativas, procurando escolher aquela que apresenta 
melhor relação custo-eficiência. Este é um modelo baseado em expectativas e 
estimativas, não sendo a sua informação completamente fiável. É, no entanto, 
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uma ferramenta essencial na fase de projeto e conceção por contribuir com 
informação e dados relevantes para a tomada de decisão. 
2. Custo ao longo da vida (Through Life Cost) – abordagem meramente financeira, 
trata-se de um processo de orçamentação que pretende estimar os custos de 
apenas uma opção, cobrindo o tempo total estimado de vida do equipamento, 
dividindo os custos por categoria consoante diferentes períodos 
contabilísticos/financeiros. Este processo é normalmente utilizado já depois de 
o projeto estar finalizado. Este modelo requer informação detalhada acerca do 
equipamento em questão, serve normalmente, mais para otimizar os recursos do 
que para influenciar o projeto do produto.    
3. Custo completo de vida (Whole Life Cost) – Estimativa do total de recursos 
necessários para adquirir, equipar, sustentar e operar apenas uma opção, durante 
o tempo total estimado para o seu período de vida. Este processo engloba todos 
os custos ao longo da vida do produto e acrescenta alguns custos ligados a 
infraestruturas, treino de pessoal e outros relacionados com órgão de gestão e 
apoio durante a vida útil do produto. O modelo enquadra-se como uma 
ferramenta utilizada a um nível de gestão superior, uma vez que engloba todos 
os custos relacionados com a estrutura de gestão, administração e apoio ao 
funcionamento do equipamento. 
Esta definição de conceitos pode variar de autor para autor, não sendo um conceito 
exato e completamente bem definido. Newnes (2011, p.139-140) considera que todos os 
termos referidos anteriormente e ainda outros termos como “custo total”, “custo total de 
capital”, entre outros, são meramente diferentes expressões para o mesmo conceito, o Custo 
do Ciclo de Vida (CCV). A autora defende que a grande diferença entre os vários termos está 
apenas relacionada com a forma como podem ser utilizados e com os fatores que podem vir 
a considerar. 
No entanto, a ferramenta mais conhecida e mais utilizada para cálculo dos custos do 
ALI é o CCV, uma vez que, tal como o próprio ALI, tem início ainda antes de existir um 
equipamento ou sistema concreto e engloba todos os custos desde a fase de conceção até à 
fase de alienação do equipamento ou sistema, envolvendo, por norma, a escolha de uma 
entre várias alternativas. 
Para efeitos deste trabalho e para a realização de uma estimativa dos custos do projeto 
das lanchas salva-vidas, considera-se o CCV como a ferramenta indicada, apesar de o cálculo 
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efetuado para o produto em causa representar apenas uma alternativa e esta ser realizada 
durante a fase de construção e desenvolvimento, o que, segundo a abordagem de Jones 
(2006) poderia ser considerado um cálculo do Custo ao Longo da Vida (Through Life Cost).  
 1.2.5.1. Compromisso dos Custos 
A realização de estimativas dos custos é uma tarefa de extrema importância, que deve 
ser realizada, sempre que possível, numa fase inicial do desenvolvimento do produto (Rush 
& Roy, 2000). O caráter prematuro destas estimativas leva a que estas possam não ser tão 
precisas como seria desejável, uma vez que nesta fase de projeto é difícil estimar valores que 
não estejam sujeitos a alterações posteriormente. No entanto, estas estimativas são de facto 
bastante importantes para o compromisso de custos de todo o projeto, isto é, a grande 
maioria dos custos de todo o projeto são comprometidos na fase inicial do mesmo(Jones, 
2006; Rush & Roy, 2000; Ullman, 2010). 
Ao longo da vida de todo o projeto são assumidos diversos custos relativos a cada 
uma das fases do ciclo de vida (Rush & Roy, 2000; Ullman, 2010). No início do 
desenvolvimento do projeto existem custos que ocorrem por forma a dar vida ao projeto e 
existem custos que são estimados e ficam comprometidos para a fase de operação do projeto 
(Newnes, 2011).  
De uma forma geral os custos ocorridos nesta fase representam cerca de 20% dos 
custos totais do ciclo de vida do produto, enquanto que os custos ocorridos durante uma 
fase de sustentação representam cerca de 70% dos custos totais. Esta é uma regra que 
tendencialmente se aplica a qualquer projeto, no entanto, no que diz respeito ao 
compromisso dos custos e ao impacto que a tomada de decisões tem nos custos totais, 
verifica-se o oposto desta regra. 
Autores como Rush e Roy (2000) e Ullman (2010) afirmam que a grande maioria dos 
custos que ocorrem durante a fase de operação são estimados durante a fase de projeto. 
Nesse sentido, os custos relativos à operação e manutenção do sistema são bastante 
superiores aos custos que efetivamente ocorrem nas fases de projeto, conceção e construção 
(Rush & Roy, 2000; Ullman, 2010; Newnes, 2011).  
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Figura 4 - Curva de Cost Commitment (Retirado de Rush & Roy, 2000, p. 2) 
Pela figura acima (figura 4) pode-se constatar a diferença entre os custos incorridos 
e os custos comprometidos. O gráfico mostra que, ainda na fase de conceção do projeto são 
comprometidos cerca de 70-80% dos custos totais do projeto, enquanto que os custos 
efetivamente incorridos nesta fase são muito reduzidos (Newnes, 2011). Esta proporção 
altera-se no início da fase de operação do projeto, na qual os custos incorridos passam a ser 
superiores aos custos que são comprometidos a partir desta fase. 
Jones (2006) menciona a existência de um processo semelhante ao ciclo de aquisição 
de um produto, porém, redirecionado para a área de engenharia do mesmo. Este processo, 
divide-se em cinco fases: as primeiras três representam fases de projeto conceptual, 
preliminar e detalhado; as seguintes são produção e entrega, e sustentação.  
É durante a fase de projeto conceptual que ocorrem as decisões mais importantes 
referentes ao projeto. É precisamente nesta fase que são decididos cerca de 70% a 80% dos 
custos de operação (Jones, 2006; Rush & Roy, 2000; Ullman, 2010). Isto mostra que o início 
de vida do projeto é dotado de grande importância, não pelos custos que nela ocorrem, que 
representam apenas cerca de 20% a 30%, mas pelas decisões que nela são tomadas. São estas 
decisões que acabam por definir e determinar o quão economicamente viável é o projeto em 
causa. 
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1.3. Ciclo de Vida 
1.3.1 Definição 
Em contabilidade, o ciclo de vida de um produto é o período que inicia com a 
concetualização inicial do produto e termina com a retirada desse produto do mercado e sua 
alienação. Este é caraterizado por várias fases, que incluem pesquisa, desenvolvimento, 
introdução, maturidade, declínio e abandono (CSCMP, 2013, p.155). 
Diversos autores definem as fases do ciclo de vida de forma diferente. O US DOE 
(2014) na sua publicação acerca do custo do ciclo de vida define que este pode ser dividido 
em sete fases: missão e avaliação, estudo e análise das alternativas, projeto, procura de 
mercado e construção, operação e manutenção, supervisão e manutenção de longo prazo e 
fase de alienação.  
Por outro lado, Jones (2006), como referido anteriormente, afirma que existem três 
grandes fases da vida de qualquer sistema, a pré-aquisição, a aquisição e a utilização do 
sistema, no entanto, o autor refere também que, em determinados casos, quando é necessário 
dar resposta a uma necessidade para a qual não existe nada no mercado, o ciclo de vida pode 
ser mais complexo incluindo até seis fases do mesmo: conceção, análise, teste e seleção, 
projeto e construção, operação e alienação. 
Newnes (2011) refere que o ciclo de vida de um produto da área da defesa está 
dividido em seis fases: a conceção, desenvolvimento e análise, demonstração, construção, em 
serviço e alienação ou reutilização, o chamado CADMID (Concept, Assessment, Demonstration, 
Manufacture, In-Service, Disposal) 
Tabela 2 - Quadro-resumo das Fases do Ciclo de Vida 
DOE (2014) Jones (2006) Newnes (2011) 
Missão e avaliação Conceção Conceção 
Estudo e análise de 
alternativas 
Análise Desenvolvimento e análise 
Projeto Teste e Seleção Demonstração 
Procura de mercado e 
Construção 
Design e Construção Construção 
Operação e Manutenção Operação Em Serviço 
Supervisão e Manutenção 
de longo prazo 
Alienação Alienação ou Reutilização 
Alienação   
Apoio Logístico Integrado – Caso de Estudo: Lanchas Salva-Vidas da Classe “Vigilante” 
 
23 
 
Pela análise do quadro-resumo acima (tabela 2) verifica-se que, apesar de cada autor 
dividir o ciclo em fases diferentes, uma observação mais atenta revela que todas as fases são 
semelhantes e se traduzem em seis fases:  
1. Conceção com base na necessidade 
2. Análise e estimativa de várias alternativas 
3. Testes e Seleção da melhor alternativa 
4. Projeto e construção 
5. Operação e Manutenção 
6. Alienação 
No que respeita ao ciclo de vida de um produto, pretende-se maximizar a eficiência 
do mesmo em todas as áreas possíveis. Por vezes surgem problemas ou conflitos quando 
dentro das diferentes áreas se procuram objetivos divergentes, como por exemplo, a área da 
engenharia pretende minimizar as falhas do produto e os custos de capital, a área de produção 
pretende maximizar as horas de trabalho, a manutenção pretende minimizar o número de 
reparações a efetuar, a contabilidade pretende maximizar o valor atual do produto e os 
acionistas pretendem maximizar os dividendos (Barringer, 2003).  
Com todos estes objetivos torna-se difícil definir qual deve ser o principal foco na 
criação ou desenvolvimento de um produto. Posto isto, deve ser realizada uma análise aos 
custos do ciclo de vida desse mesmo produto. Esta análise é, essencialmente, uma 
“ferramenta de gestão que permite harmonizar estes conflitos, focando-se nos factos, custos 
e tempo de desenvolvimento” do produto (Barringer, 2003, p.3). 
“Os custos do ciclo de vida representam o custo total da maquinaria e equipamento, 
incluindo custos de aquisição, operação, manutenção, modificação e/ou decomposição” 
(Barringer, 2003, p.2). Segundo o mesmo autor, o objetivo de uma análise aos custos do ciclo 
de vida é o de escolher a melhor relação de custo-eficiência a partir de uma série de 
alternativas, tentando encontrar o mais baixo custo de longo prazo desse produto, ou seja, 
não se procura apenas o mais baixo custo de aquisição e/ou armazenagem, procura-se 
essencialmente, o custo total mais vantajoso do ciclo de vida completo. Normalmente os 
custos de operação, manutenção e descarte ou decomposição excedem todos os custos 
iniciais, várias vezes (Barringer, 2003). 
Segundo Fuller e Petersen (1996), O custo do ciclo de vida representa o total de 
custos de aquisição, operação, manutenção e alienação de um sistema ou produto, num 
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determinado período de tempo considerado, com todos os seus custos ajustados ao 
momento presente. No entanto, os autores afirmam também que este cálculo por si só não 
tem uma representação significativa, uma vez que, para dar valor ao projeto, é necessária a 
realização de comparações entre diferentes estimativas do custo do ciclo de vida, que 
permitam considerar decisões alternativas com potencial para atingir os objetivos do sistema 
ou produto, possibilitando alcançar a solução mais economicamente viável a longo prazo. 
1.3.2. Divisão dos custos 
O processo de custear todas as fases da vida de um produto inicia-se com a própria 
definição de quais as fases da vida do mesmo. Barringer (2003) define onze passos do 
processo de custeio do ciclo de vida, são estes: 
1. Definir qual o problema ou projeto que necessita de uma análise aos custos do 
ciclo de vida 
2. Definir os custos de sustentação de várias alternativas 
3. Preparar uma árvore da estrutura de custos 
4. Escolher o modelo de custo 
5. Reunir as estimativas de custo e modelos de custeio 
6. Realizar perfis de custos para cada ano em estudo 
7. Realizar breakeaven points para cada alternativa 
8. Construir cartas de Paretto de alguns custos mais vitais 
9. Realizar analises de sensibilidade  
10. Estudar o risco de itens mais valiosos e determinados acontecimentos. 
11. Selecionar a melhor opção com base no custo do ciclo de vida. 
Barringer (2003) considera que na generalidade, os custos do ciclo de vida podem ser 
divididos em dois tipos, os custos de aquisição e projeção e os custos de sustentação. 
  
Figura 5 - Árvore de custos do ciclo de vida – Barringer (Adaptado de Barringer, 2003, p. 5) 
Custo do 
Ciclo de Vida
Custos de 
Aquisição
Custos de 
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Dentro dos custos de aquisição podem ser englobados todos aqueles que digam 
respeito quer a pesquisa e desenvolvimento quer a investimento (ilustrado na figura 6). Os 
custos de pesquisa ou desenvolvimento podem incluir a gestão do projeto, investigação e 
desenvolvimento do produto, projeto de engenharia, equipamento (desenvolvimento e teste) 
e dados de engenharia. Os custos de investimento podem ser divididos em custos 
recorrentes, como peças para atualizações, atualizações do sistema, integração de 
melhoramentos ou melhorias utilitárias, e custos não recorrentes, como sobressalentes, 
operações de manutenção, manutenção ou construção de espaços, treino inicial ou 
informação técnica. (Barringer, 2003). 
 
Figura 6 - Árvore de Custos de Aquisição (Adaptado de Barringer, 2003, p.5) 
Por outro lado, os custos de sustentação surgem durante a utilização do equipamento 
e dizem respeito a todas as despesas necessárias efetuar para dar continuidade ao projeto 
inicial e manter a qualidade do seu funcionamento (figura 7).  
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Figura 7 - Árvore de Custos de Sustentação (Adaptado de Barringer, 2003, p. 5) 
Segundo Barringer (2003), estes custos envolvem as manutenções planeadas e não 
planeadas, a utilização ou desgaste das infraestruturas e os custos de abate ou alienação do 
equipamento. 
Outros autores consideram uma divisão diferente para estes custos. O US DOE 
(2014) considera que existem três tipos de custos dentro do ciclo de vida de um produto: 
custos de projeto (que se equiparam aos custos de aquisição), custos de operação e 
manutenção e custo de alienação (figura 8).  
 
Figura 8 – Árvore de custos - US-DOE 
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Jones (2006, p.11.3-11.6) defende igualmente que os custos devem ser divididos em 
três tipos sendo estes os custos de aquisição (que englobam os custos de pesquisa e 
desenvolvimento e custos de investimento), custos de operação e manutenção e custos de 
alienação. 
A grande diferença entre os dois últimos autores e Barringer reside na separação dos 
custos de alienação, que Barringer não referencia e assume como parte integrante dos custos 
de sustentação.  
Para efeitos deste trabalho e para a realização de uma estimativa do CCV, considera-
se a abordagem de Jones (2006), na qual se apresentam três tipos de custos ao longo do ciclo 
de vida, os custos com aquisição, custos com a sustentação (operação e manutenção) e custos 
com alienação. 
O cálculo dos custos do ciclo de vida permite considerar corretamente algumas 
decisões de longo prazo, o que traz vantagens lucrativas. Estes custos incluem todas as 
despesas desde criação até desmantelamento sob a forma de Valor Atualizado Líquido (VAL) 
(Barringer, 2003). 
 
1.3.3. Estimar os custos do ciclo de vida 
Todo o processo de custeio do ciclo de vida tem início com o desenvolvimento de 
uma série de alternativas baseadas em estimativas do custo do ciclo de vida, que englobam já 
todos os custos para todas as fases do projeto. Com base nestas alternativas é realizada uma 
análise que permitirá escolher a melhor alternativa (US DOE, 2014). 
Ao longo da conceção e projeto de um sistema ou equipamento é necessário realizar 
diversas estimativas de custos e documentá-las, por forma a apoiar o processo de tomada de 
decisão e de orçamentação. São estas estimativas dos custos do ciclo de vida e a necessária 
análise desses custos que suportam a seleção da melhor alternativa (US DOE, 2014). 
O cálculo das estimativas dos custos do ciclo de vida representa um processo bastante 
importante que deve ser bem documentado. Esta documentação deve conter toda a 
informação relevante das estimativas, que por sua vez, deve ser credível, correta e 
compreensível (US DOE, 2014). 
A realização de uma boa estimativa depende de vários fatores, sendo um dos mais 
importantes, a experiência de quem vai realizar as estimativas, assim como o conhecimento 
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de estimativas realizadas em produtos anteriores ou sobre produtos semelhantes (Ullman, 
2010). 
O US Government Accountability Office, por forma a facilitar este processo de estimar 
custos, apresenta doze passos que devem ser tomados para obter um cálculo eficiente e 
correto das estimativas dos custos do ciclo de vida (Anexo A) (US DOE, 2011). Este 
apresentam-se seguidamente: 
1. Definir o propósito das estimativas 
2. Desenvolver um Plano de estimativas 
3. Definir as caraterísticas do equipamento ou sistema 
4. Determinar a estrutura das estimativas 
5. Identificar regras base e assunções 
6. Obter informação/dados 
7. Desenvolver um ponto de estimativa e comparar  
8. Realizar análises de sensibilidade 
9. Realizar análises de risco 
10. Documentar a estimativa 
11. Apresentar a estimativa para aprovação superior 
12. Atualizar a estimativa de modo a refletir os custos atuais e as alterações efetuadas 
Estas estimas têm como grandes elementos de ação as principais fases da vida do 
equipamento, ou seja, primeiramente os custos do projeto, seguindo-se a fase de operação e 
manutenção e por fim a fase de disposição final ou alienação (US DOE, 2014; US DOE, 
2011).  
Ullman (2010) salienta a importância da rigidez e eficiência com que devem ser 
realizadas as estimativas, uma vez que estas são bastante importantes para a tomada de 
decisões relativas ao sistema ou equipamento, numa fase inicial do mesmo, em que a 
informação mais fiável existente é aquela que provém destas estimativas. Desta forma, uma 
estimativa de baixa qualidade, pode levar à tomada de decisões que se tornam prejudiciais 
para o produto, em vez de o favorecerem.  
1.3.4. Analisar os custos do ciclo de vida 
Na realização de um projeto para um equipamento ou sistema com um longo período 
de vida, a análise dos custos do ciclo de vida tem um papel fundamental para garantir que o 
mesmo se verifica sustentável a longo prazo. Esta análise representa uma ferramenta 
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económica que permite avaliar o equipamento ou sistema quanto à sua eficiência ao nível de 
custos, na qual são relevantes desde custos de aquisição, operação, manutenção até aos custos 
relacionados com o fim de vida do projeto (Fuller & Petersen, 1996). 
Posteriormente a uma fase dedicada à realização de estimativas de todos os custos 
relacionados com o ciclo de vida, o US DOE (2014) refere que deve ser realizada uma análise 
comparativa entre as diversas alternativas encontradas e proceder-se à escolha daquela que 
melhor satisfaz a razão custo-eficiência. O critério privilegiado a utilizar para a tomada desta 
decisão deve ser o VAL. 
Fuller e Petersen (1996) consideram que uma análise aos custos do ciclo de vida 
representa muito mais do que apenas o seu cálculo, esta não termina no momento em que é 
identificada uma conclusão custo-eficiente, mas apenas quando existem várias alternativas 
que se mostram como potenciais soluções, que devem posteriormente ser comparadas e 
analisadas de modo a verificar qual a melhor alternativa de entre todas as que são viáveis. 
Para o efeito, os autores Fuller e Petersen (1996) apresentam uma lista de dez passos 
essenciais na realização de uma análise ao custo do ciclo de vida de um produto de 
investimento de capital: 
1. Definir o problema e constatar o objetivo – O primeiro passo no processo de 
realizar uma análise ao custo do ciclo de vida será identificar o produto em 
análise, como se pretende realizar a análise e que tipo de decisões devem ser 
tomadas no âmbito da análise. Nesta fase inicial são tomadas as grandes decisões 
do projeto, este processo será mais complexo quanto mais complexo for 
também o próprio projeto em si. Quanto mais cedo se considerar o custo do 
ciclo de vida, maior será a potencial poupança com o equipamento (Fuller e 
Petersen, 1996, p.2-2) 
2. Identificar alternativas viáveis – Quando se pretende encontrar possíveis 
alternativas para dar solução aos objetivos pretendidos pelo projeto devem ser 
valorizadas aquelas que permitem obter custos futuros inferiores, mesmo que tal 
signifique um investimento inicial superior. Para além de alternativas devem 
também ser considerados, nesta fase, possíveis constrangimentos do produto, 
quer sejam físicos, funcionais, orçamentais, de segurança, de construção ou 
outros (Fuller e Petersen, 1996, p.2-5). 
3. Estabelecer assunções e parâmetros comuns – Algumas considerações 
importantes são necessárias nesta fase, como por exemplo definir a taxa de 
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desconto a utilizar para a atualização dos custos, definir se os valores 
apresentados no cálculo do custo ciclo de vida devem aparecer em valores 
correntes ou constantes, considerando que esta informação pode afetar a forma 
como é incorporado ou não o fator de inflação e considerar também para efeitos 
de contabilização da inflação, possíveis consequências resultantes de alterações 
do Índice de Preços do Consumidor 
4. Estimar os custos e tempos de ocorrências para cada alternativa – Existem vários 
custos ao longo do ciclo de vida de um produto, que devem ser analisados quer 
pelos seus valores quer pela forma como ocorrem ao longo do ciclo de vida. 
Devem, portanto, ser distinguidos os custos inicias dos custos futuros, assim 
como os custos singulares dos custos recorrentes. Para além disto, devem ser 
consideradas as estimativas de custos de investimento e custos de operação e 
manutenção. 
5. Atualizar os custos futuros para valores atuais – Todos os custos relacionados 
com o projeto, ocorridos em diferentes alturas no tempo devem ser atualizados 
para o seu valor presente, que representa o valor no início do período de tempo 
(data base). Deve ser ponderada a utilização de uma taxa de desconto, uma vez 
que, por forma a possibilitar a comparação de custos ao longo do projeto, estes 
devem todos ser transparecidos no seu equivalente valor presente.  
6. Comparar o custo de ciclo de vida de cada alternativa – Devem ser escolhidas 
duas ou mais alternativas com os custos e ciclo de vida mais baixos, todas as 
alternativas devem responder a um mínimo de requisitos e todas devem ser 
avaliadas segundo as mesmas condições.  
7. Avaliar fatores suplementares, caso necessário para a tomada de decisão – 
Outros fatores que podem ser calculados com os dados requeridos para a análise 
dos custos do ciclo de vida são a Poupança Líquida, o rácio de poupança para 
investimento, a Taxa Interna de Retorno Ajustada e o tempo de retorno, simples 
ou atualizado. 
8. Avaliar a incerteza dos dados utilizados – Qualquer análise aos custos do ciclo 
de vida de um projeto envolve, de alguma forma, um grau de incerteza da 
informação, que muitas vezes é baseada em estimativas. Devem, por isso, ser 
consideradas formas de combater esta incerteza através, por exemplo de análises 
de sensibilidade ou ponto de equilíbrio. 
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9. Considerar efeitos para os quais não possam ser realizadas estimativas – Existem, 
por vezes, custos ou benefícios que, pela sua natureza, não podem ser incluídos 
no custo do ciclo de vida, por não representarem um valor monetário concreto. 
Estes custos ou benefícios não contribuem para determinar se o equipamento é 
eficiente economicamente, apesar disso, devem ser tidos em consideração 
aquando da tomada de decisões acerca do projeto. 
10. Aconselhar a melhor decisão de projeto – Com base em todos os parâmetros 
identificados anteriormente, deve ser tomada a decisão de escolha entre 
alternativas, considerando todos os cálculos efetuados e ainda os fatores 
subjetivos. 
Fuller e Petersen (1996) identificam como uma das principais ações a tomar antes de 
iniciar uma análise ao custo do ciclo de vida, a definição do período de estudo. Este é o 
período durante o qual o projeto terá interesse para o seu investidor, sendo normalmente 
equiparado ao seu tempo de vida, mas pode também incluir o tempo de planeamento e 
construção. Para definir o período de tempo é necessário ter alguns conceitos bem 
estabelecidos, como a data base, a data de serviço e o período de planeamento ou construção. 
A data base é a data de início do período de estudo, a partir da qual se realiza a 
atualização dos valores dos custos futuros, esta será, durante todo o período de vida útil, a 
data de referência para o valor temporal do dinheiro ao longo de todo este período. Durante 
a fase de comparação de soluções alternativas para o projeto a data base representa o início 
do estudo, devendo ser considerada a mesma data base para todas as alternativas em análise. 
Não devem, porém, ser considerados custos já ocorridos no sistema, uma vez que estes não 
podem ser alterados e não representam informação significativa na escolha da melhor 
alternativa. 
A data de serviço é a data a partir da qual o equipamento entra em utilização, ou seja, 
é o início da sua fase de operação. Na fase de escolha entre diversas alternativas, esta é uma 
data que deve também ser considerada a mesma para todas as opções, por forma a ser 
possível comparar os custos do ciclo de vida de cada alternativa e tornar mais simples todo 
o processo de comparação (figura 9), no entanto, em casos mais complexos, existindo um 
período de planeamento e desenvolvimento a ser considerado, esta data pode diferir, uma 
vez que a data de serviço deve ter início apenas depois de ter terminado o período de 
planeamento e desenvolvimento. 
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Figura 9 - Data base coincidente com data de serviço (Retirado de Fuller & Petersen, 1996, p. 2.8) 
O período de planeamento e desenvolvimento corresponde a uma fase, posterior à 
data base e anterior à data de serviço, ou seja, o período de estudo do projeto já teve o seu 
início, no entanto, o equipamento ou sistema ainda não está pronto para ser implementado. 
Este período, quando existir, traduzir-se-á numa data base diferente da data de serviço (figura 
10). 
 
Figura 10 - Inclusão do período de planeamento/construção (Retirado de Fuller & Petersen, 1996, p. 2.8) 
O US DOE (2014) afirma que uma análise deste género pretende encontrar a 
estimativa mais viável, considerando, para tal, de que forma cada alternativa satisfaz os 
objetivos estratégicos do equipamento, considerando quer aspetos quantificáveis como não 
quantificáveis. Deve ser mantido e atualizado um documento que reflita todas as alterações 
de perspetiva, planeamento ou orçamento ao longo do desenvolvimento do projeto.  
A análise de projetos compara os custos e os benefícios de cada uma das alternativas, 
estas, por sua vez podem agregar diferentes conceitos, tipos de custo e/ou linhas de tempo. 
Em todos os casos, todas as possíveis soluções devem ser convertidas num modelo que 
possibilite comparar o seu VAL (US DOE, 2014). 
De forma a identificar os benefícios de uma alternativa deve ser utilizado um 
processo standard para todas, devem ser quantificados os benefícios e a eficiência de cada 
uma e deve ser devidamente explicado de que forma estas vantagens contribuem para o 
cumprimento dos objetivos do projeto (US DOE, 2014). 
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1.3.4.1. Documentação do Processo 
Ao longo de todo o processo de criação e desenvolvimento de um equipamento ou 
sistema, a documentação dos acontecimentos e das decisões tomadas é fundamental para 
uma boa evolução do mesmo. Vários autores (US DOE, 2014; Jones, 2006; Barringer, 2003; 
etc), ao longos das suas obras mencionam a importância de uma boa documentação, em 
diferentes fases da criação de um produto. 
Como evidenciado anteriormente, a realização e desenvolvimento de estimativas de 
várias alternativas para o custo total do ciclo de vida e a sua cuidada análise constituem um 
aspeto de elevada importância no desenvolvimento de um equipamento, perdurando as suas 
consequências até ao final da vida do produto ou sistema. Fuller e Petersen (1996) afirmam 
que todos os estudos realizados durante a análise do custo do ciclo de vida, devem ser 
cuidadosamente documentados, por forma a manter um registo da evolução do processo. 
Isto irá possibilitar a criação de um meio de apoio à tomada de decisão, tornando possível o 
acesso a informação relevante acerca do equipamento, a partir de um suporte simples, 
compreensível e prático, inclusive para consulta em estudos futuros. 
Também o US DOE (2014) menciona a importância de uma boa documentação do 
processo, em especial de todo o processo de realização e desenvolvimento de estimativas de 
custos, tal se pode verificar pelos doze passos publicados pelo mesmo relativos à realização 
de uma boa estimativa dos custos do ciclo de vida, cujo décimo passo é precisamente a 
realização de uma boa documentação de todo o processo. Para além desta referência, o US 
DOE (2014) afirma também que a documentação destes processos é considerada uma das 
melhores práticas a adotar para a realização, tanto de uma estimativa de custos como de uma 
análise de custos do ciclo de vida de elevada qualidade. Esta caraterística advém de várias 
razões, tais como, em primeiro lugar, para mais eficientemente validar e defender a 
informação constante nos estudos realizados.  
Para além disto, uma boa documentação, com todos os passos efetuados ao longo da 
realização de estimativas e de análise de dados, é vantajosa também em situações nas quais 
alguém não familiarizado com o equipamento ou sistema tenha necessidade de ficar 
ocorrente do mesmo, uma vez que, todo o processo e todas as decisões tomadas estão 
documentadas de uma forma compreensível e de fácil acesso. 
Jones (2003) menciona por várias vezes esta importância, em tópicos diferentes, 
deixando a ideia de que o responsável por cada área de estudo no desenvolvimento de um 
produto deve ser também o responsável pela documentação de tudo o que é feito dentro 
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dessa área, como por exemplo o desenvolvimento e sustentação de software utilizado, no 
qual a documentação deve ser relativa a toda esta área, ou ainda o treino e formação do 
pessoal, que deve também ser documentado no que se refere apenas a esta área. A ideia de 
Jones (2006) será no final do projeto conseguir ter toda uma documentação mais detalhada 
e pormenorizada relativa a cada uma das áreas que fazem parte do projeto.  
Fuller e Petersen (1996, p.2.2) consideram que deve existir um documento, que é 
atualizado ao longo do desenvolvimento dos acontecimentos. A informação constante neste 
documento deve ser simples, transparente e fácil de entender. Por esta razão os autores 
produziram uma lista, na qual constam os principais itens que devem estar presentes numa 
boa documentação de uma análise ao custo do ciclo de vida de um equipamento: 
1. Descrição do produto – informação geral do produto, tipo de decisões que 
devem ser tomadas e constrangimentos.  
2. Alternativas – estimativas e procura de diferentes opções que deem resposta ao 
problema. 
3. Parâmetros comuns – período de estudo, data base, data de serviço, aspetos 
operacionais, entre outros. 
4. Custos e fatores relacionados – custos de investimento, de operação, faseamento 
dos custos, entre outros. 
5. Cálculos – Atualização dos valores, cálculo do custo do ciclo de vida. 
6. Interpretação – Resultado das comparações entre alternativas, análise de 
incerteza, análise de sensibilidade. 
7. Custos ou poupanças não monetárias – Descrição de intangíveis. 
8. Outras Considerações 
9. Recomendações 
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2. Lanchas Salva-vidas da Classe “Vigilante” 
O capítulo anterior teve como objetivo o enquadramento do tema ALI, englobando 
uma revisão dos conceitos teóricos e uma análise dos procedimentos a verificar no processo 
de desenvolvimento de um modelo de ALI para um determinado sistema ou equipamento, 
assim como, o cálculo do CCV desse sistema ou equipamento.  
Este enquadramento é fundamental para entender de que forma deve ser 
implementado o ALI num produto ou sistema, podendo assim, ser posto em prática no 
projeto das Lanchas Salva-vidas L150-SV, da classe “Vigilante”, que se encontram, no 
momento da realização deste trabalho, em desenvolvimento na Arsenal do Alfeite, SA, cujos 
folhetos informativos se encontram no anexo B.  
 
Figura 11 - Modelo da Lancha L150-SV (Cedido por Arsenal do Alfeite, S.A.) 
O desenvolvimento e criação de um modelo ALI para estas Lanchas constitui um 
dos principais objetivos deste trabalho, sendo esta uma ferramenta crucial para um bom 
desenvolvimento do projeto em questão. A criação de um modelo de ALI, bem como o 
cálculo do CCV conferem ao projeto a solidez e credibilidade necessárias para que este seja 
reconhecido como um investimento eficiente, no sentido em que, ao longo do seu ciclo de 
vida, os custos não deverão afastar-se muito daquilo que é a previsão inicial. 
O presente capítulo tem como objetivo o estudo e desenvolvimento de um modelo 
ALI para as Lanchas “Vigilante” e o respetivo cálculo do CCV das mesmas. 
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2.1. Enquadramento – Necessidade Primária 
A Direção-Geral da Autoridade Marítima (DGAM), enquanto órgão da Autoridade 
Marítima Nacional (AMN) criado pelo Decreto-Lei nº 44/2002, detém nas suas 
competências a responsabilidade de prestar auxílio e socorro a náufragos. Esta engloba na 
sua estrutura os vários departamentos marítimos e capitanias dos portos. Para além destes, 
engloba também o Instituto de Socorro a Náufragos (ISN), sendo este considerado como a 
autoridade que detém competências para o salvamento marítimo, socorro e auxílio a 
náufragos e assistência e salvamento de banhistas (art.º 1º, DL nº 349/85; e), nº art.º 5º, Lei 
nº 44/2004). 
A DGAM, em particular o ISN e as várias capitanias portuárias, com base na sua 
responsabilidade de responder eficientemente a todos os pedidos de socorro e assistência, 
revelam uma grande necessidade de adquirir mais meios que aumentem esta capacidade. Com 
base nisso, foi especificada a necessidade de quatro novas lanchas salva-vidas, Unidades 
Auxiliares de Marinha (UAM), por forma a aumentar e melhorar a capacidade de resposta 
destes órgãos. 
Para o efeito, foi considerada a Arsenal do Alfeite, S.A. para a concretização do 
projeto, dada a sua relação com a Marinha, estabelecida no Decreto-Lei nº 33/2009, no qual 
se define como um dos objetivos da Arsenal a prestação de serviços de interesse económico 
geral de construção, reparação e manutenção de navios da Marinha (nº 1, art.º 5º, DL nº 
33/2009). Sendo que, segundo o artigo seguinte do mesmo diploma, a execução de qualquer 
projeto da Marinha tem prioridade sobre qualquer outro projeto de terceiros.  
   O contrato de concessão celebrado entre o Estado Português, a Marinha e a 
Arsenal do Alfeite, S.A., vem estabelecer que a Marinha apenas pode contratar junto de 
terceiros, serviços integrados na atividade concessionada, quando a Arsenal declarar não 
poder efetuar a prestação desse serviço. 
Com base em tudo isto, considerando a necessidade demonstrada de aumentar os 
meios disponíveis do ISN e a relação existente entre a Autoridade Marítima Nacional, a 
Marinha e a Arsenal do Afeite, S.A., foi celebrado um acordo entre estas partes, no qual se 
estabeleceu a construção de duas novas lanchas salva-vidas por forma a colmatar a 
necessidade de meios do ISN. Neste acordo enuncia-se a concretização desta necessidade 
por parte da Arsenal do Alfeite, S.A. 
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2.2. Especificações 
O acordo celebrado entre a Marinha, Autoridade Marítima Nacional e Arsenal do 
Alfeite, S.A., pressupõe a existência de um documento no qual são especificadas todas as 
caraterísticas a que as novas lanchas salva-vidas devem obedecer. Este documento trata-se 
da Especificação Técnica (ET) do produto, da qual os requisitos de apoio logístico se 
encontram no anexo C. Para além desta informação existem ainda alguns pontos relevantes 
acerca da composição das lanchas que devem ser aqui mencionados, por forma a melhor se 
entender a constituição do projeto. 
 
Figura 12 - Projeto da Lancha L150-SV (Cedido por Arsenal do Alfeite, S.A.)2 
Algumas das condições a que as lanchas devem responder são a facilidade de 
manutenção, a predominância de equipamentos fiáveis e a disposição de sobressalentes de 
fácil aquisição. 
As lanchas salva-vidas são unidades especificamente destinadas a apoiar atividades 
relacionadas com a salvaguarda da vida humana no mar em pontos definidos da costa 
portuguesa, onde disponham de reduzida capacidade de apoio logístico. Devem apresentar 
um desempenho adequado em várias vertentes, tais como, flutuabilidade, robustez, 
mobilidade, manobrabilidade, comportamento dinâmico no mar e, particularmente, de 
estabilidade, mesmo quando expostas a grandes ângulos de inclinação transversal.  
Ambas as lanchas destinam-se a desempenhar operações de salvamento num raio de 
75 milhas náuticas em torno da sua estação salva-vidas. As estações onde se prevê que as 
lanchas sejam empregues estão localizadas no continente, no arquipélago dos Açores e no 
arquipélago da Madeira. 
                                                 
2 Esta imagem encontra-se no anexo D em maior escala. 
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Como caraterísticas principais, estas lanchas apresentam: 
1. Lancha auto-endireitante 
2. Comprimento fora-a-fora – 15 m  
3. Boca máxima – 4,3 m  
4. Calado máximo – 1 m  
5. Pontal a meio navio – 2,1 m 
6. Deslocamento carregado – 21 t 
7. Velocidade máxima – 30nós 
8. Capacidade de Combustível – 1800l 
9. Autonomia – 150 milhas 
10. Tripulação – 3 a 4 pessoas 
11. Náufragos – 12 pessoas 
12. Propulsão – Jatos de água 
A tripulação destas lanchas está prevista ser composta por cerca de três ou quatro 
tripulantes permanentes, tendo também capacidade para albergar um total de doze náufragos 
sentados, podendo a sua configuração ser alterada para albergar dois náufragos deitados e 
seis sentados ou ainda um deitado e nove sentados. 
O período de vida útil previsto para estas lanchas é de 25 anos, sendo estas recebidas 
pela Marinha com um ano de diferença entre ambas. A taxa de disponibilidade média anual 
das mesmas será de 330 dias por ano, correspondendo ao período anual em que se prevê que 
as lanchas se encontrem disponíveis para realizar missões. 
Estão previstos alguns períodos de imobilização não superiores a dois meses, 
realizados em ciclos operacionais de cerca de dois anos. 
Estas lanchas apresentam uma previsão de uma taxa de emprego operacional de cerca 
de 500 horas por ano. 
Estas embarcações possuem também um meio orgânico de intervenção, que seja 
destacável e permita efetuar operações autónomas em local distinto da embarcação e que 
permita ainda, aceder a zonas de difícil acesso, onde a embarcação não o possa fazer. 
No que respeita a manutibilidade das lanchas, estas devem possuir um Programa de 
Manutenção Planeada (PMP), realizado pela Arsenal do Alfeite, S.A., que inclua nas suas 
prioridades a possibilidade de manutenção por substituição. As implicações deste fator 
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devem ser consideradas aquando da elaboração dos lotes de sobressalentes de bordo e de 
terra. 
2.3. Considerações para criação de um Modelo de CCV 
Por forma a criar um modelo de CCV das lanchas salva-vidas é necessário ter em 
consideração alguns aspetos relacionados com a construção das mesmas, bem como alguns 
aspetos relacionados com as suas funções e o seu período de operação e sustentação. 
Em primeiro lugar importa referir que, aquando da realização deste trabalho as lanchas 
encontram-se numa fase de desenvolvimento e construção, o que significa que toda a fase 
de conceção e desenvolvimento não é influenciada pelo modelo criado. Isto implica que o 
desenvolvimento de um modelo completo de ALI, tal como definido na teoria, não é possível 
de ser realizado na sua totalidade. No entanto, é possível realizar os cálculos do CCV, tendo 
sido realizada apenas uma estimativa com base nos valores existentes referentes a este 
programa, cedidos pela Arsenal do Alfeite, S.A. 
No desenvolvimento de um Plano de ALI ou de um modelo de CCV existem alguns 
requisitos que usualmente são requeridos, mas que, no entanto, não são facilmente 
quantificáveis. Entre os vários requisitos encontram-se a fácil manutenção, fácil utilização, 
segurança na operação e manutenção do equipamento (Jones, 2006). 
No caso específico destas lanchas, um dos aspetos a considerar é o facto de, em caso 
de necessidade, as suas pequenas reparações ou ações de manutenção corretiva serem 
realizadas diretamente no local ou em pequenos estaleiros, na respetiva zona em que se 
encontre a prestar apoio.  
Para além disto, estas pequenas intervenções são realizadas pela guarnição das lanchas, 
o que implica algum conhecimento específico da parte de quem opera estas embarcações. 
Tratando-se de pequenas embarcações com o intuito de prestar apoio em zonas 
balneares e costeiras, estas lanchas não devem representar custos muito elevados. Assim 
sendo, um dos objetivos a alcançar com a idealização de um modelo de CCV é também o de 
reduzir ao máximo os custos extraordinários com estas lanchas.  
Com efeito, a realização de uma estimativa do CCV destas lanchas deve ser feita com 
base no valor de aquisição das mesmas (1.500.000 €) e deve ser realizada uma análise de 
longo prazo, procurando obter o mais baixo custo do total do período de vida, tendo por 
base perspetivas realistas para o mesmo. 
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3. O Plano de ALI e o Custo do Ciclo de Vida para as Lanchas 
Salva-vidas da classe “Vigilante” 
3.1. Modelo de ALI 
O desenvolvimento de um modelo de ALI não é tarefa fácil. Esta é uma matéria que 
demosntra grande ambiguidade, nomeadamente na definição dos passos a seguir para a 
realização do modelo.  
Para este trabalho reconhece-se que não é possível realizar um modelo completo de 
ALI, em parte porque o projeto já se encontra numa fase de contrução, mas também porque 
dada a complexidade de todo um modelo de ALI não é possível de ser elaborado sem um 
estudo mais aprofundado. 
No entanto, apresentam-se de seguida (figura 13) alguns dos passos que devem ser 
seguidos quer numa fase ainda de conceção e projeto quer já numa fase de construção do 
equipamento em estudo. 
 
Figura 13 - Passos a seguir nas fases iniciais de um produto 
Da figura podem-se retirar alguns pontos cruciais no desenvolvimento de qualquer 
equipamento ou sistema, como por exemplo a correta definição da necessidade, a realização 
e estudo de diferentes alternativas que possam solucionar a necessidade enunciada, o cálculo 
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do CCV para cada uma das alternativas encontradas, o plano de ALI, a realização de testes 
ao sistema durante o seu desenvolvimento, entre vários outros passos que podem não estar 
explícitos na figura. 
Não se apresenta na figura a fase de sustentação, uma vez que esta diz respeito ao 
período em que o equipamento já se encontra desenvolvido e em operação, no entanto, isso 
não significa que essa fase não pertença também ao ALI. A fase de sustentação é também 
uma fase muito importante para o ALI, pois é nesta fase que será mais necessário o 
fornecimento de todo o apoio logístico quer em termos de abastecimento contínuo, como 
de operacionalização e contínua operação do equipamento, como ainda de manutenção e 
reparação do mesmo. O ALI tem como objetivo nesta fase, garantir que o equipamento se 
mantém operacional e em bom estado durante a mesma, sem grandes degradações ou desvios 
daquilo que foi o planeado nas fases anteriores. 
Uma outra forma de decompor a organização do ALI é através de um esquema como 
o que se segue (figura 14), que mostra as principais áreas ou componentes sobre as quais se 
debruça o estudo e cálculo do ALI. 
De entre todos os componentes enunciados em ambas as figuras, este trabalho 
centrou-se essencialmente numa, o cálculo do CCV, tendo também existido algum trabalho 
na criação de um Plano de ALI provisório. É também importante salientar que nenhuma das 
figuras traduz garantidamente a opinião de algum autor que tenha escrito sobre ALI, ambas 
ALI
Fiabilidade, Manutibilidade, 
Disponibilidade, (…)
Sustentação Logística
Requisitos de Pessoal
Requisitos Materiais
Documentação (do processo e 
do produto)
Figura 14 - Organização do ALI 
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resultam da compilação e estudo de vários autores, aliados ao conhecimento adquirido, quer 
acerca deste projeto como da generalidade e aplicabilidade de outros projetos.  
3.2. Plano de ALI 
É essencial para o sucesso de um programa de ALI, a sua planificação inicial e cuidada 
e a correta implementação dos aspetos planeados. O Plano de ALI serve como base para 
todo o planeamento, implementação, coordenação, obtenção e desenvolvimento do apoio 
logístico que deve ser fornecido ao longo de todo o ciclo de vida (Jones, 2006).   
O Plano de ALI consiste num documento no qual são detalhadas todas as 
caraterísticas do ALI de um projeto, incluindo a forma de alcançar os objetivos estipulados. 
Este documento deve ser realizado preferencialmente durante a fase de conceção e projeto 
do projeto e deve ser atualizado ao longo de toda a sua vida.  
Para a elaboração de um Plano de ALI para as lanchas salva-vidas são necessárias 
diversas informações acerca do projeto, grande parte destas informações estão já presentes 
na ET do mesmo, assim sendo, este documento serviu de base para muita da informação 
constante no Plano de ALI. 
O Plano criado para as lanchas salva-vidas seguiu um formato muito idêntico ao 
utilizado por Jones (2006, pp.23.3-23.8) para descrever a edificação de um plano deste 
género. Algumas alterações à estrutura são consideradas necessárias para melhor adaptação 
ao projeto em causa, algumas das quais são influenciadas por modelos do US DOD (1985) 
e da empresa TSM&O (2015).  
Este documento, que se encontra no apêndice A, não está completamente 
desenvolvido, sendo necessário para tal, um maior e mais pormenorizado estudo do projeto 
e das suas caraterísticas, bem como dos seus objetivos e planeamento a longo prazo. No 
entanto, o documento concebido pode servir de base para um Plano ALI efetivo das Lanchas 
salva-vidas, contendo de forma estruturada todos os pontos que devem ser considerados 
para todo o suporte logístico do projeto.  
Efetivamente, o documento em apêndice contém uma estrutura que pode ser 
utilizada para qualquer projeto e, com base nesta estrutura, podem ser desenvolvidos outros 
projetos. No entanto, esta pode também ser facilmente modificada, mantendo a informação 
essencial, por forma a melhor satisfazer outras necessidades de diferentes tipos de projeto, 
ou mesmo de diferentes métodos de organização de trabalho. 
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3.3. Custo do Ciclo de Vida das Lanchas 
Uma grande parte do desenvolvimento do ALI está relacionada com a abordagem 
aos custos do produto, englobando custos iniciais (de investigação e procura de mercado), 
custos de produção (construção e desenvolvimento), custos de sustentação (operação e 
manutenção), e ainda, custos com alienação (desmantelamento, reciclagem ou destruição do 
material).  De todos estes, os custos de sustentação destacam-se pela sua dimensão, quer a 
nível financeiro, pois tendem a representar valores muito mais elevados, como a nível 
temporal, pois são os custos que ocupam a maior parte de todo o ciclo de vida do produto. 
Com efeito, um dos grandes objetivos deste trabalho é precisamente o 
desenvolvimento de um modelo de custos focado nesta fase do ciclo de vida (a sustentação). 
Para a realização do mesmo partiu-se de um custo inicial de 3.000.000€ pelas duas lanchas 
(1.500.000€ por cada uma), que correspondem ao “preço” das lanchas, ou seja, o valor pelo 
qual estas poderiam ser adquiridas já depois de finalizada a sua construção. Este valor 
pressupõe que as lanchas estão aptas para entrar ao serviço, não sendo necessários custos 
adicionais para o efeito. O valor referido foi fornecido pela Arsenal do Alfeite, S.A., como 
sendo o valor estipulado no acordo entre a Marinha, a Autoridade Marítima Nacional e a 
Arsenal do Alfeite, S.A. para a construção das lanchas salva-vidas. 
Por forma a proceder ao desenvolvimento do CCV foi necessário considerar o custo 
de aquisição (1.500.000€) dividido pelos diversos componentes que o podem constituir. 
Desta forma, de entre os possíveis componentes em que se poderia dividir a constituição das 
lanchas, consideraram-se os seguintes: 
1. Valor das embarcações – este valor representa toda a estrutura física da 
embarcação, englobando todos os equipamentos e sistemas incorporados na 
mesma. 
2. Lote de sobressalentes de Bordo: COSAL (Coordinated Shipboard Allowance List) – 
representa o conjunto de sobressalentes que é atribuído à embarcação, ou seja, 
que se mantém a bordo da mesma. 
3. Documentação técnica – este valor representa toda a documentação que deve 
acompanhar a embarcação ao longo da sua vida, esta pode vir a sofrer 
atualizações consoante alterações na composição das mesmas. 
4. Gestão da Configuração – este valor diz respeito à configuração geral das 
embarcações, incluindo software, equipamentos e sistemas que podem ser 
acomodados na embarcação. 
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5. Lote de Sobressalentes de Terra: COSMAL (Coordinated Shorebased Material 
Allowance List) – este valor diz respeito ao conjunto de sobressalentes que será 
constituído em terra, nomeadamente nos locais onde estas embarcações possam 
prestar serviço (capitanias, postos do ISN, …) 
6. Formação – este valor representa todos os custos com formação de pessoal quer 
para operação quer para manutenção das lanchas. 
Por forma a proceder à estimativa do valor atribuído a estas componentes, 
considerou-se um intervalo de valores para cada uma das componentes, que se apresentam 
na tabela X abaixo. Para cada uma das componentes foi considerado um intervalo de valores 
dos quais se achou o valor médio, que, no conjunto das componentes corresponde ao total 
do valor de aquisição das lanchas. 
Tabela 3 - Intervalos de Custos de Aquisição 
Componente Valor Inferior Valor médio Valor Superior 
Valor das 
Embarcações 
85% 90% 95% 
COSAL 2% 2.5% 3% 
COSMAL 3% 3.5% 4% 
Documentação 
Técnica 
0.5% 1% 1.5% 
Gestão da 
Configuração 
0.5% 1% 1.5% 
Formação 1% 2% 3% 
Percentagem Total 92% 100% 108% 
  
Para a realização do CCV foi apenas considerada a estimativa correspondente ao 
valor médio, sendo esta aquela que engloba o total do valor de aquisição de cada lancha 
(1.500.000€). Assim sendo, todo o cálculo que se segue é realizado com base nos valores 
intermédios.  
Na realização do CCV foi considerado o facto de a previsão de receção das 
embarcações ter um ano de diferença entre elas, ou seja, serão recebidas com um ano de 
afastamento temporal pelo ISN. Isto tem implicação no CCV relativo a ambas as lanchas, 
uma vez que todos os custos das lanchas que estejam previstos ser realizados com 
determinados intervalos de tempo, ocorrerão sempre em anos diferentes, como por exemplo 
a realização de manutenção planeada de dois em dois anos, realizar-se-á sempre em anos 
diferentes para cada lancha.  
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Com base nesta informação, foram desenvolvidas três versões do modelo, 
correspondendo estas a uma versão dedicada a cada uma das lanchas (lancha 1 e lancha 2), 
considerando que o ano zero é o mesmo para ambas, e ainda uma versão conjunta, na qual 
se englobam os custos de ambas as lanchas, podendo nesta versão ser facilmente verificável 
o espaçamento temporal relativo a determinados custos existentes entre ambas as lanchas. 
Estes modelos, desenvolvidos em Excel, encontram-se todos no apêndice B, nos quais se 
pode verificar mais aprofundadamente quais os custos estabelecidos e em que anos estes 
ocorrem. 
Todas as versões do modelo são exatamente iguais na sua formatação, estando 
divididas em três grandes partes: 
1. Aquisição – aqui são utilizados e desdobrados os custos iniciais conforme as 
percentagens definidas no intervalo de valores. É importante a presença destes 
custos no modelo, não só pela grande importância que têm no ciclo de vida das 
lanchas, por representarem o aglomerado das fases de conceção e projeto e de 
desenvolvimento e construção, mas também porque cada um destes elementos 
pode ser alvo de alterações, planeadas ou extraordinárias, durante o decorrer do 
ciclo de vida. No modelo estão previstos alguns custos futuros, nomeadamente, 
reforço do COSAL e COSMAL, realização de ações de formação (relativa a 
operação ou manutenção), e ainda, uma ação de gestão da configuração, prevista 
para sensivelmente a meio da vida de cada uma das lanchas.  
2. Sustentação – esta parte engloba todos os custos de operação e manutenção, 
sendo que, dentro dos custos de operação foram considerados os custos de 
pessoal, de combustível e de consumíveis e dentro dos custos de manutenção 
foram considerados os custos com manutenções planeadas, com manutenções 
corretivas (dentro daquilo que é possível estimar), e ainda, custos com materiais 
reparáveis (ROR3). 
3. Abate – Esta parte tem custo muito reduzidos comparativamente às restantes. 
Estes apenas são incorridos no último ano do ciclo de vida das lanchas e assume-
se que o seu valor é cerca de 15.000€ por cada lancha. Este valor é representativo 
dos custos que podem vir a ser necessários para a desmontagem das lanchas por 
peças. Não se trata de um custo elevado, uma vez que o objetivo do final de vida 
destas embarcações é o de serem vendidas a outras entidades, inteiras ou 
                                                 
3 Repair of Repairables 
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desmontadas, ou mesmo recicladas, o que também pode acarretar alguns custos, 
não muito significativos comparativamente às restantes fases do ciclo de vida. 
3.3.1. Custos relacionados com a Aquisição 
No modelo desenvolvido para o cálculo do CCV das lanchas, a parte referente à 
aquisição das lanchas traduz uma decomposição estimada do valor definido para as mesmas, 
através de uma seleção de um intervalo de valores. Por outras palavras, neste ponto, o custo 
inicial das lanchas é decomposto em intervalos de percentagens, tendo sido calculado o CCV 
para os valores intermédios desses intervalos. Estas percentagens traduzem o valor da 
embarcação, o valor do lote de sobressalentes de bordo (COSAL), o valor da documentação 
técnica envolvida no processo de desenvolvimento das lanchas, o valor da gestão da 
configuração das mesmas, o valor do lote de sobressalentes de terra (COSMAL) e ainda o 
valor da formação necessária quer para operar como para realizar manutenções nestas 
lanchas, perfazendo assim, através das percentagens selecionadas, um total de 1.500.000€ por 
lancha, que corresponde ao valor de aquisição destas embarcações. 
 Na elaboração deste modelo são considerados alguns acontecimentos que devem ter 
lugar ao longo do ciclo de vida das embarcações e que dizem respeito aos custos base da 
aquisição. Foram assim planeados alguns reforços dos valores instituídos inicialmente, um 
dos quais diz respeito a um reforço do COSAL a cada dois anos de intervalo, até ao final da 
vida das embarcações, acompanhando, desta forma, os anos em que se realizam manutenções 
planeadas. O valor destes reforços deve corresponder a 20% do valor atribuído ao COSAL 
no lote inicial, representando assim um valor de cerca de 7.500€ por reforço. No final do 
ciclo de vida, estes reforços, se realizados conforme planeado, totalizam 60.000€ em reforço 
de COSAL. 
Na sequência destes reforços considera-se também que será indispensável a 
realização de um reforço do COSMAL, igualmente a cada dois anos de intervalo, 
acompanhando os anos de manutenções planeadas, excetuando o último intervalo, uma vez 
que se considera ser desnecessário reforçar o lote de terra numa altura em que se aproxima 
o final de vida do produto em causa, tendo sido considerado que apenas o reforço do lote 
de bordo seria suficiente nesta fase. Os reforços realizados neste elemento devem 
corresponder a 10% do valor atribuído inicialmente ao COSMAL, perfazendo um total de 
cerca de 5.250€ por reforço e um total de cerca de 36.750€ de reforço no final de vida das 
lanchas. 
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No que respeita à componente de gestão da configuração, considera-se poder existir 
uma atualização generalizada da configuração das lanchas, que no caso de se realizar deve ter 
lugar sensivelmente a meio do ciclo de vida destas, correspondendo o seu valor a cerca de 
20% do valor previsto inicialmente para esta área, o que perfaz um valor de cerca de 3.000€ 
por volta do ano 12 do período de vida das embarcações.  
Por fim, estão previstos alguns investimentos em reforço da formação do pessoal, a 
cada cinco anos de intervalo, excetuando o último intervalo, pelas mesmas razões que não se 
prevê um reforço de COSMAL, pois não se justifica este tipo de investimento numa altura 
tão próxima do final de vida do produto. Os reforços realizados neste âmbito correspondem 
a 10% do valor definido inicialmente para a componente de formação, o que equivale a cerca 
de 3.000€ de cada vez que se realiza um reforço de formação. Considerando o intervalo de 
tempo em que estes reforços estão previstos acontecer, realizar-se-ão três destes, o que 
totaliza cerca de 9.000€ de investimento em formação depois da aquisição das lanchas.  
Não estão previstos reforços ou investimentos nas componentes da embarcação em 
si e na documentação técnica. Isto deve-se essencialmente à natureza destas componentes, 
em especial a documentação técnica, na qual apenas teria sentido realizar alterações caso se 
verificasse algo de errado ou incompleto na documentação existente. No que respeita às 
embarcações, o que pode vir a suceder é a realização de reparações ou manutenções das 
mesmas, o que estará vertido nos custos com manutenção, em especial manutenção planeada. 
Tabela 4 - Modelo CCV: Custos de Aquisição da Lancha 1 
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Tabela 5 - Modelo CCV: Custos de Aquisição da Lancha 2 
 
3.3.2. Custos relacionados com a Sustentação 
A segunda parte do modelo desenvolvido para o cálculo do CCV representa os custos 
com a sustentação, que por sua vez se dividem em custos de operação e custos de 
manutenção. Para a realização dos cálculos destas matérias foi necessário o recurso à 
informação constante na ET do projeto, que indica quais os tempos operacionais previstos 
para as lanchas.  
3.3.2.1. Custos com Operação 
Dentro dos custos de operação, são exibidos os custos com pessoal, com combustível 
e com consumíveis.  
Pessoal 
Os custos com pessoal dizem respeito a todas as remunerações auferidas pelos 
tripulantes fixos das embarcações, todos os encargos com os mesmos, e ainda, o subsídio de 
alimentação recebido pelos mesmos em dias de operação das lanchas. Estes custos foram 
calculados com base na informação de que cada uma das lanchas seria guarnecida com três 
tripulantes e de que a taxa de disponibilidade média anual das mesmas seria de 330 dias por 
ano. 
Para efeitos do cálculo de remunerações da tripulação foi necessário recorrer à tabela 
de vencimentos do pessoal civil do ISN (Anexo E). De entre os vários cargos existentes, 
podem-se destacar três que atualmente fazem parte dos quadros de pessoal do ISN como 
tripulantes de lanchas salva-vidas: 
1. Patrão  
2. Sota-Patrão  
3. Marinheiro 
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Considerando que os possíveis três tripulantes correspondem cada um a um dos 
postos enunciados anteriormente, é então necessário realizar uma média de todos os níveis 
de remuneração dentro de cada posto: 
1. Patrão – 952,26€ 
2. Sota-Patrão e Motorista Principal – 839,66€ 
3. Marinheiro e Motorista – 700,29€ 
Com base nestas médias de remunerações procedeu-se ao cálculo de salários (14 
meses4) e dos encargos da entidade patronal para o Sistema de Proteção Social. Atendendo 
a que desde 01/01/2006 todos os funcionários que ingressam nos quadros da Administração 
Pública passam a integrar a Segurança Social, nesta investigação procedeu-se à estimativa de 
encargos com base na contribuição da entidade patronal para a Segurança Social (18.6%). Os 
cálculos encontram-se dispostos na tabela 6 abaixo. Os valores encontrados correspondem 
a remunerações anuais com pessoal, admitindo que a lancha levará três pessoas 
constantemente.  
A estes valores resta acrescentar o valor atribuído por subsídio de alimentação. O 
valor diário estipulado atualmente corresponde a 4,77€, segundo a Lei nº 114/2017, que 
aprova o Orçamento de Estado de 2018. Considerando que as lanchas têm prevista uma taxa 
de disponibilidade anual de 330 dias, o valor anual despendido com este encargo, para três 
tripulantes será de 4.293€ (4,77€  ∗ 3pessoas ∗ 330dias). O valor total correspondente a 
pessoal será então 46.103,05€ para cada uma das lanchas. 
                                                 
4 Inclui os 12 meses do ano mais os subsídios de natal e de férias. 
Apoio Logístico Integrado – Caso de Estudo: Lanchas Salva-Vidas da Classe “Vigilante” 
 
51 
 
Tabela 6 - Quadro-Resumo de Remunerações e Encargos da Entidade Patronal com o Pessoal do ISN 
 
Combustíveis 
Focando o cálculo dos custos com combustível, este teve por base diversos fatores. 
Inicialmente é necessário ter em atenção que, segundo a ET do projeto, as lanchas têm uma 
taxa de emprego operacional de 500 horas por ano. É também importante ter em atenção 
que o combustível utilizado nas embarcações é o Gasóleo Colorido (GC). 
Antes de iniciar o cálculo do custo do combustível é necessário obter os dados 
relativos ao consumo efetuado pelas lanchas, como tal, importa saber que cada uma tem uma 
potência de 800 cavalos na sua instalação propulsora, o que se traduz num gasto de 600Kw 
por hora. Os motores das lanchas têm um consumo de 250g de combustível por Kw 
utilizado. A densidade do GC é de 0,84kg por litro de combustível. Tudo isto significa que, 
por hora de operação dos motores das lanchas, serão utilizados 150kg de combustíveis 
(0,250g  ∗ 600kw), ou seja, serão gastos 178,6Lt de combustível (150Kg / 0,84kg). Todos 
estes valores encontram-se dispostos no quadro que se segue (tabela 6). 
Patrão 952,26 € 13 331,61 €
Sota-Patrão 839,66 € 11 755,30 €
Marinheiro 700,29 € 9 804,11 € 34 891,02 €
SS 18,6%
Patrão 2 479,68 €
Sota-Patrão 2 186,49 €
Marinheiro 1 823,56 € 6 489,73 €
Valor Diário (3 pessoas) 4,77 €               14,31 €      4 722,30 €      
Subsídio Alimentação
Pessoal
Salarios (x14)
Encargos Sociais
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Tabela 7 - Dados de Combustível 
 
O valor do preço do combustível, para efeitos do cálculo do CCV e representação 
no ALI, é representado pela média dos preços do mesmo nos últimos quatro anos (2015 a 
2018), o que resulta num valor a utilizar de 0,50€/Lt. Com este valor é possível saber que a 
despesa com combustível por hora será de 88,39€. Considerando que as lanchas têm prevista 
uma taxa de emprego operacional de 500 horas por ano, isso resulta num total de 44.196,43€ 
gastos por ano em combustível. 
Consumíveis 
É também importante referir os custos com consumíveis, sendo que esta rúbrica diz 
respeito a todo o tipo de materiais de consumo imediato e de pequena significância monetária 
que são importantes para o regular funcionamento das lanchas, tais como, pequenos 
equipamentos que não são vertidos na lista de equipamentos da embarcação ou outros 
utensílios que contribuam para o bem-estar dos tripulantes das lanchas.  
 O valor atribuído a consumíveis no início de vida das embarcações deve ser igual a 
10% do valor atribuído para COSMAL (lote de sobressalentes de terra). A este valor (5.250€) 
prevê-se um reforço anual de 10%, o que se traduz num valor de 525€, atribuídos anualmente 
para reforço de consumíveis. 
Pressupostos
Horas por ano 500 h/ano
LUBOIL 10% da quantidade FUEL
250 g/Kw 0,25 g/Kw
800 HP 600 Kw
GC Densidade 0,84 kg/Lt
Preço por litro 0,50 €              /Lt
Preço LUBOIL /Lt
Total Litros por hora
0,250*600 150 Kg/h
150/0,84 178,571 Lt/h
sem os 10% LUBOIL 160,714 Lt/h
Preço por hora
Preço do GC 88,393 €         
Preço do LUBOIL -  €                
Valores Finais
Custo Anual 44 196,429 € 
Custo Mensal 3 683,036 €    
Combustível
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3.3.2.2. Custos com Manutenção 
Os custos com a manutenção são um importante fator no ciclo de vida das lanchas. 
A manutenção, quer seja planeada quer seja corretiva, deve sempre ser pensada com a devida 
antecedência, preferencialmente ainda na fase de conceção/desenvolvimento do projeto, 
sendo definidas quais as condições em que devem ser realizadas manutenções de maior 
duração ou com maior incidência nos equipamentos das embarcações. Racionalmente, estes 
custos devem ser previstos e englobados no CCV das lanchas.  
Manutenção Planeada 
Quanto às manutenções planeadas, considerando os dados existentes na ET do 
projeto, tem -se informação de que as lanchas devem ser submetidas a uma manutenção a 
cada dois anos, com a duração de cerca de dois meses. O valor estimado para cada uma 
destas manutenções planeadas corresponde a 5% do valor inicialmente atribuído à 
embarcação (90% do valor total das lanchas), o que perfaz um total de 67.500€ despendidos 
a cada intervalo de dois anos de operação das lanchas. 
Manutenção Corretiva 
Durante o ciclo de vida das lanchas, inevitavelmente surgirá a necessidade de realizar 
pequenas ações de manutenção, que não requerem uma grande movimentação de meios e 
para as quais, não se consegue realizar uma previsão eficiente. Estas manutenções corretivas 
devem, no entanto, ser consideradas e englobadas no CCV das lanchas, pelo que, numa 
tentativa de estimar estes custos, definiu-se um valor igual a 2% do valor atribuído para a 
embarcação, devendo este ser distribuído uniformemente nos dois anos de intervalo entre 
manutenções planeadas, ou seja, considera-se um valor para manutenções corretivas de 
13.500€ nos anos em que não existe dispêndio com manutenções planeadas. Este valor pode 
sofrer variações conforme a necessidade das lanchas, podendo em alguns anos ser necessário 
um valor mais elevado para o efeito, assim como podem existir anos em que não seja 
necessário utilizar este valor atribuído. 
Reparação de Materiais Reparáveis 
Para além das manutenções planeadas e corretivas, deve ser ainda considerada uma 
componente dedicada à Reparação de Reparáveis (ROR). Esta componente engloba todos 
os custos que possam ser incorridos com a reparação de algum material, quando este seja 
reparável.  
O cálculo deste valor para o CCV foi baseado na estimativa de que será empregue 
um valor igual a 2,5% do valor de COSMAL nos anos em que esteja prevista uma 
manutenção planeada, exceto no último ano em que esta ocorra. Para além disto, está 
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também prevista uma despesa de 1% do valor de COSMAL nos anos anteriores aos das 
manutenções planeadas, exceto nos anos anteriores à primeira e à última manutenção. A 
figura abaixo (figura 15) mostra como deve ser empregue o valor de ROR nos primeiros anos 
de vida das lanchas. 
 
Figura 15 - Mapa Temporal de Reparação de Reparáveis 
3.4. Resultados e total do CCV 
Da realização do modelo de CCV retiram-se vários valores, que são agora analisados 
e desdobrados, por forma a conseguir obter alguns custos-chave, tais como custo total do 
ciclo de vida, custo médio anual, entre outros. 
Em primeira instância importa mais uma vez referir algumas das caraterísticas das 
lanchas que mais influenciam os valores adotados ao longo do ciclo de vida, essas 
caraterísticas encontram-se enunciadas na tabela abaixo (tabela 8).  
Tabela 8 - Dados iniciais com impacto no modelo 
Taxa de disponibilidade média anual 330 dias/ano 
Períodos de imobilização   2 meses  
Taxa de emprego operacional  500 horas/ano  
 
Todos os valores do CCV encontram-se no Apêndice B deste trabalho. Nele constam 
todos os valores anuais referidos nos pontos anteriores. Com base nesses dados, o custo total 
de todo o ciclo de vida das lanchas salva-vidas é cerca de 9.245.041,80€ e o seu custo anual 
é de cerca de 355.578,53€. Os valores exatos encontram-se abaixo na tabela 9. 
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Tabela 9 - Indicadores Principais do CCV 
 
Da tabela acima depreende-se que o custo total do ciclo de vida das embarcações 
representa ligeiramente mais de três vezes o custo inicial de aquisição das mesmas 
(3.000.000€). O custo operacional, só por si, é suficiente para superar o custo inicial, o que 
mostra que apenas o normal funcionamento das lanchas acarreta custos que superam a sua 
aquisição. 
A tabela abaixo (tabela 10) mostra a decomposição de todos os custos totais do ciclo 
de vida, na qual se consegue facilmente perceber quais os custos que efetivamente são 
incorridos com aquisição, sustentação e abate das lanchas. Os valores aqui dispostos 
englobam o custo inicial e todo o custo adicional inerente ao decorrer do ciclo de vida das 
embarcações. 
Uma Lancha Ambas
4 622 520,90 €    9 245 041,80 €    
184 900,84 €        355 578,53 €        
2 216 933,40 €    4 433 866,80 €    
1 001 587,50 €    2 003 175,00 €    
369,80 €                711,16 €                
Custo Ciclo Vida
Custo Médio Anual
Custo Operacional
Custo p/hora de navegação
Custo de Sustentação
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Tabela 10 - Decomposição dos custos totais do ciclo de vida
 
O custo de sustentação (tabela 9), que diz respeito à soma dos custos representados 
pelo Aprovisionamento, custo com Manutenção, e ainda, reforços com Lotes de 
Sobressalentes, apresenta um valor bastante representativo, no entanto, pela análise dos 
custos com operação (tabela 10) verifica-se que a simples operação dos equipamentos é mais 
dispendiosa do que a sua manutenção e sustentação logística.  
De entre os fatores que constituem os custos de operação, salientam-se os custos 
com combustível e pessoal, sendo estes os principais influenciadores de custos elevados na 
operação das lanchas (ver apêndice C e D). 
Nos gráficos abaixo (figura 16 e 17) é possível depreender a flutuação de custos ao 
longo de todos os anos do ciclo de vida, o que significa, que a estimativa de apenas um custo 
anual não seria completamente correta, uma vez que, ao longo do período de vida útil das 
lanchas, existem diferentes custos anuais, consoante as intervenções, manutenções, 
3 000 000,00 €    
90% Embarcações 2 700 000,00 €    
Aprovisionamento 246 000,00 €        
2,50% COSAL (Lote de Bordo) 75 000,00 €          
1% Documentação Técnica 30 000,00 €          
1% Gestão da Configuração 36 000,00 €          
3,50% COSMAL (Lote de Terra) 105 000,00 €        
2% Formação 78 000,00 €          
3 024 000,00 €    
Operação 4 848 197,67 €    
Pessoal 2 719 483,38 €    
Combustível 2 091 964,29 €    
10% Consumíveis 36 750,00 €          
Manutenção 1 563 675,00 €    
5% Manutenção Planeada 1 080 000,00 €    
2% Manutenção Corretiva 459 000,00 €        
2,5% ROR (Repair Of Repairables) 24 675,00 €          
Lotes Bordo e Terra 193 500,00 €        
20% COSAL (Lote de Bordo) 120 000,00 €        
10% COSMAL (Lote de Terra) 73 500,00 €          
6 605 372,67 €    
Abate 30 000,00 €          
9 659 372,67 €    
Sustentação
TOTAL
Alienação
Custo inicial
Aquisição
TOTAL
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aperfeiçoamentos, entre outros acontecimentos que possam estar planeados para 
determinados anos. 
 
Figura 16 - Estrutura de Custos para penas Uma Lancha5 
 
Figura 17 - Estrutura de Custos de ambas as lanchas5 
É de notar que no gráfico se encontram representados os custos conjuntos de ambas 
as lanchas, pelo que, a estrutura de custos de apenas uma das embarcações apresenta ligeiras 
diferenças devido à sua separação temporal de início de construção.   
Ambos os gráficos acima traduzem os custos incorridos ao longo do ciclo de vida, 
no entanto, é também importante considerar o efeito do tempo no valor dos custos, para tal 
foram atualizados todos os valores para o ano zero, com uma taxa de 3,1%. Esta taxa foi 
utilizada tendo por base a taxa de juro sobre obrigações do tesouro, no ano de 2017. No 
                                                 
5 Estes gráficos encontram-se no apêndice D representados em maior escala 
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gráfico abaixo pode verificar-se o efeito que a atualização dos custos anuais tem na 
distribuição dos mesmos ao longo do ciclo de vida, podendo verificar-se um decréscimo dos 
custos à medida que se aproxima o final da vida das embarcações. 
 
Figura 18 - Valores Atualizados do CCV6 
No gráfico abaixo encontram-se representados os custos por fase do ciclo de vida, 
incluindo custos de aquisição (32%), custos de exploração (68%) e custos de alienação, que 
não têm valores representativos por comparação com as restantes fases, representando 
menos de 1%. 
 
Figura 19 - Custos por fases do ciclo de vida 
Como se pode verificar, de entre as fases do ciclo de vida das embarcações, aquela 
que gera maiores custos é a fase de Sustentação, que representa todo o período no qual as 
                                                 
6 Este gráfico encontra-se no apêndice D representado em maior escala 
- € 
50 000,00 € 
100 000,00 € 
150 000,00 € 
200 000,00 € 
250 000,00 € 
300 000,00 € 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
VAL (3,1%)
3 010 500,00 € 
33%
6 234 541,80 € 
67%
30 000,00 € 
0%
Custo por Fases do Ciclo de Vida
Custo de Aquisição
Custo de Sustentação
Custo de Alienação
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lanchas se encontram em atividade. Esta é a fase que despende de maiores custos, no entanto, 
a maioria deles são custos recorrentes, o que significa que, depois de devidamente calculados, 
são essencialmente os mesmos custos repetidos periodicamente. 
Os custos de Alienação são os menos representativos de todo o CCV, isto deve-se à 
natureza das lanchas e ás suas perspetivas para o final de vida. Isto porque aquilo que se 
prevê para o final das embarcações é a sua venda por inteiro ou em partes, o que significa 
que os custos acarretados pela sua alienação estão ligados a possíveis despesas com 
desmantelamento das lanchas. Na tabela abaixo encontra-se representada a decomposição 
destes custos do final de vida de uma das embarcações, que mostra de que forma foi 
considerado o custo de 15.000€ com esta fase. 
Tabela 11 - Decomposição do Custo com Alienação 
 
No gráfico abaixo encontra-se evidenciada a divisão dos custos entre 
Aprovisionamento, Operação e Manutenção. Sendo que a grande maioria dos custos recaem 
sobre a operação e manutenção das lanchas. Apesar de o aprovisionamento inicial 
representar um fator muito importante para a gestão do ciclo de vida do projeto, isto deve-
se à influência que este pode ter nos restantes custos e não aos custos em si que este 
representa.  
 
Figura 20 - Divisão dos Custos 
Desmontagem 17 500,00 € 
Processamento Ambiental 7 500,00 €    
Venda de Material 10 000,00 €- 
15 000,00 € 
Alienação
439 500,00 € 
7%
4 433 866,80 € 
69%
1 563 675,00 € 
24%
Divisão dos Custos
 Aprovisionamento
 Operação
 Manutenção
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Como mencionado anteriormente, os custos efetuados no princípio de vida de um 
equipamento ou sistema são muito menores do que aqueles que ficam comprometidos para 
o resto do seu período de vida. Desta forma justificam-se os elevados custos com Operação 
e Manutenção, comparativamente aos custos com o Aprovisionamento.  
Todos os custos estimados com base neste modelo não estão devidamente 
comprovados, ou seja, não existe ainda confirmação de que estes são efetivamente os custos 
que representam de forma correta o custo total das lanchas salva-vidas. Estes são meramente 
estimativas e especulações realizadas com base na informação presente no momento de 
elaboração deste trabalho. No entanto, podem ser considerados como uma boa ferramenta 
para trabalhar com o projeto, sendo uma estimativa bastante representativa, que poderá 
facilmente ser alterada assim que for possível confirmar quais os custos que as lanchas 
efetivamente representam ao longo do seu ciclo de vida. 
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Conclusões 
A presente dissertação de mestrado tem como objetivo principal o estudo do ALI 
como ferramenta importante para o desenvolvimento de projetos e gestão do ciclo de vida 
dos mesmos, aplicado ao caso específico das lanchas salva-vidas construídas na Arsenal do 
Alfeite, S.A. 
Como delimitado inicialmente a grande problemática deste trabalho é: “Definir um 
modelo de Apoio Logístico Integrado que melhor se adeque às necessidades do projeto da 
classe “Vigilante””. 
Inicialmente foi desenvolvido um capítulo referente a um enquadramento teórico do 
ALI, apresentando algumas definições e diferentes perspetivas de vários autores sobre a 
aplicação do mesmo. Em sequência disto, constata-se que o ALI é uma ferramenta útil, 
sobretudo em projetos de grande dimensão, que implica um estudo alargado na pré-aquisição 
ou pré-construção de um projeto, bem como desenvolvimento de alternativas por forma a 
melhorar as decisões tomadas relativamente ao projeto. 
O ALI apresenta-se como uma ferramenta bastante abrangente, o que leva, em parte, 
à difícil tarefa de a definir por completo. No entanto, uma grande parte do que representa 
esta ferramenta traduz-se pelo CCV, que se mostra mais específico e incisivo na componente 
financeira do projeto. 
A aplicabilidade do ALI varia consoante o tipo e dimensão do projeto ao qual é 
aplicado, existindo por vezes projetos para os quais não fará sentido aplicar todos os passos 
que seriam indispensáveis noutro tipo de projetos. 
No caso específico das lanchas salva-vidas da classe “Vigilante”, a aplicabilidade do ALI 
concentra-se no desenvolvimento do CCV, sendo este o principal ponto de enfoque na 
gestão do seu ciclo de vida. Isto acontece porque, dada a dimensão do projeto em causa e as 
suas necessidades logísticas ao longo de todo o ciclo de vida, bem como o  estado de 
desenvolvimento em que se encontra no momento de realização deste trabalho, não se 
verifica a necessidade de desenvolvimento de estudos alargados relativos ao projeto destas 
embarcações. 
Na apresentação do projeto em estudo neste trabalho é possível constatar que nem 
toda a teoria do ALI se aplica, pelo que não foram realizados todos os estudos e 
desenvolvimento de diversas alternativas, que a teoria assim o incentivava. No entanto, o 
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desenvolvimento do modelo de CCV mostrou-se bastante benéfico e indispensável para a 
compreensão dos acontecimentos ao longo do ciclo de vida. 
Apesar de realizado com base em apenas estimativas, o modelo de CCV das lanchas 
salva-vidas “Vigilante” é capaz de dar a informação necessária para a gestão do ciclo de vida 
que estas embarcações necessitam. Este modelo permite saber de uma forma fiável, quanto 
é que estas embarcações custam no seu total, ao longo dos seus 25 anos de vida útil, bem 
como qual o seu custo anual e o seu custo por fase do ciclo de vida ou por área de custo. 
No que respeita a limitações deste trabalho, em grande parte prendem-se com a 
aplicabilidade da teoria ao caso prático específico, uma vez que nem toda a teoria é passível 
de ser aplicada, neste caso prático. Um exemplo disto é a realização de uma LSA, que segundo 
a teoria é uma ferramenta crucial que deve ser aplicada em qualquer projeto, no entanto, não 
se verifica a aplicabilidade de uma análise tão extensiva desse género a este projeto.  
Outra limitação prende-se com o facto de muita da teoria em que se baseia o ALI está 
ligada ao desenvolvimento de estudos realizados ainda antes de existir um projeto ou antes 
de o projeto ser colocado em prática, o que não se aplica neste caso específico, uma vez que 
os estudos de ALI foram realizados simultaneamente à sua construção e desenvolvimento. 
Para além disto, é também importante referir que todos os valores mencionados são 
meras estimativas que não são passíveis de ser comprovadas, uma vez que, as lanchas não se 
encontram finalizadas, pelo que não foram confirmados os valores estimados para a 
distribuição dos custos iniciais, bem como, a distribuição de custos ao longo do ciclo de vida. 
O modelo de CCV criado neste trabalho foi desenvolvido especificamente para estas 
lanchas e, apesar de poder ser adaptado para outros projetos, não é esse o seu intuito 
principal. Uma possível sugestão para trabalhos futuros seria o desenvolvimento de um 
modelo de CCV que pudesse ser adaptado a diferentes projetos e pudesse dar resposta a 
caraterísticas de projetos distintos. Outra sugestão seria também o desenvolvimento de um 
modelo de um Plano ALI e a verificação da sua aplicabilidade na Marinha Portuguesa, uma 
vez que atualmente não existe um modelo específico aplicado aos projetos da Marinha. 
Com efeito, considera-se que este trabalho atingiu o seu objetivo principal de criar uma 
ferramenta capaz de auxiliar e orientar a gestão do ciclo de vida das lanchas salva-vidas da 
classe “Vigilante”. 
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Apêndice A – Plano de ALI 
Parte I: Geral 
Secção 1 – Introdução 
Nesta secção consta o propósito da realização deste plano, um resumo do 
programa e a informação fundamental sobre o projeto em si. 
Este Plano de ALI destina-se ao planeamento do ciclo de vida das Lanchas 
salva-vidas da classe “Vigilante”. A sua construção foi requisitada por parte da Marinha 
à Arsenal do Alfeite, S.A. (AA), em virtude da necessidade de meios existente no 
Instituto de Socorro a Náufragos (ISN) para prestar apoio à população e salvaguarda da 
vida humana no mar, em zonas costeiras. 
Está prevista a construção de duas embarcações capazes de efetuar busca e 
salvamento marítimo, em zonas balneares e costeiras. Estas lanchas pretendem 
equipar o ISN de alguma capacidade de exercer funções que lhe são incumbidas, tais 
como, a vigilância, o salvamento e a assistência a banhistas.  
 Estas lanchas são embarcações de pequena dimensão, cuja operação está 
dependente da necessidade existente de meios de salvamento e/ou vigia. Desta forma, 
o seu suporte logístico refere-se essencialmente aos recursos utilizados ou necessários 
nos seus períodos de operação e de manutenção, não existindo uma grande 
preocupação com a habitabilidade ou com as condições de bem-estar das lanchas, uma 
vez que estas serão utilizadas apenas durante curtos períodos de tempo, não estando 
equipadas e preparadas para fazer missões de longa duração. 
Secção 2 – Descrição do equipamento 
Esta secção destina-se a uma descrição completa do equipamento a ser 
desenvolvido, assim como de qualquer equipamento de suporte que esteja também a 
ser construído no mesmo âmbito. Aqui serão especificados os principais componentes 
das lanchas por forma a melhorar e apoiar as decisões tomadas relativamente ao apoio 
logístico fornecido. 
Estas lanchas serão operadas por 3 a 4 tripulantes, tendo capacidade de 
albergar 12 náufragos sentados ou 1 náufrago deitado e 9 sentados ou ainda 2 
náufragos deitados e 6 sentados. As lanchas são de pequena dimensão apresentando 
as seguintes medidas: 
• Comprimento fora-a-fora – 15 m  
• Boca máxima – 4,3 m  
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• Calado máximo – 1 m  
• Pontal a meio navio – 2,1 m 
• Deslocamento carregado – não superior a 21 t 
Estas lanchas são construídas em material compósito, pela sua leveza, 
resistência mecânica e resistência anticorrosiva, bem como pela experiência que a AA 
possui com este tipo de material.  
Uma importante caraterística destas lanchas é a sua capacidade auto-
endireitante. Num cenário de viragem, todos os equipamentos e sistemas estão 
preparados para resistir, impedindo a entrada de água em locais mais sensíveis como 
sistemas de ventilação, respiração e evacuação de gases dos motores. 
As embarcações irão possuir um meio destacável com capacidade de efetuar 
operações de salvamento autónomas em local distinto da embarcação e de aceder a 
zonas onde a embarcação não o pode fazer por razões de segurança. 
Estas lanchas terão um sistema integrado de propulsão e governo, traduzido 
numa utilização de jatos de água. 
 Apresenta-se de seguida uma lista de todos os equipamentos principais 
constituintes das embarcações, incluindo tanques, equipamentos da instalação 
propulsora, equipamentos da instalação elétrica, comando e vigilância, sistemas 
auxiliares e equipamentos de aprestamento. 
Lista de equipamentos 
Tanques: 
• Tanques de serviço de combustível 
• Tanques de aguada 150 litros 
• Tanques de óleo de lubrificação – não devem ser estruturais, devem ser 
recipientes estivados e fixados 
Instalação Propulsora:  
• Duas linhas propulsoras, cada uma com um motor Diesel marítimo e um jato de 
água 
• Máquinas de combustão interna 
o Motores Diesel propulsores 
• Dispositivos auxiliares da propulsão 
o Produção de energia elétrica – alternadores acoplados 
o Sistemas de controlo automático da instalação propulsora 
o Sistemas de água salgada de circulação e arrefecimento 
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o Sistemas de circulação de água doce de arrefecimento 
o Sistemas de arranque 
o Sistemas de evacuação 
o Sistemas de combustível de serviço 
o Sistemas de óleo de lubrificação 
• Caixas redutoras 
o Embraiagens e acoplamentos da propulsão 
Instalação Elétrica: 
• Motores elétricos e equipamentos associados 
• Dispositivos de proteção da instalação elétrica 
• Sistema primário de produção de energia 
o Alternadores acoplados aos propulsores 
• Sistema auxiliar de produção de energia 
o Grupo eletrogéneo 
▪ Motor diesel 
▪ Alternador 
▪ Grupo eletrogéneo 
▪ Sistema de proteção, sinalização, comando e controlo 
▪ Grupo de baterias de arranque 
▪ Quadro elétrico “Q.00” 230V/50Hz 
• Sistema de carga de baterias 
o Carregador de baterias 
o Grupo de baterias 
• Sistema de distribuição de energia 
• Cablagem de serviço 
• Quadros elétricos e aparelhagem de controlo 
• Sistemas de iluminação 
o Principal 
o Emergência 
• Acessórios de iluminação 
o Projetor fixo 
o Projetor portátil 
Comando e Vigilância: 
• Sistemas de comando e controlo 
o Sistema Integrado de Navegação e Comunicações 
o Sistema Integrado de Gestão da Plataforma (SIGP) 
• Instrumentos de navegação 
o Agulha magnética 
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o Agulha de fluxo 
o Binóculos de visão noturna 
• Ajudas à navegação, elétricas 
o Faróis de navegação 
o Projetor fixo e projetor portátil de iluminação 
o Odómetro 
o Consola de navegação, operação e visualização multifuncional tipo 
CHARTPLOTTER 
• Ajudas à navegação, rádio 
o “Differential Global Position System” (DGPS) 
o Automatic Identification System (AIS) 
• Ajudas à navegação, ultrassónicas 
o Sonda 
• Sistemas de alarme, segurança e aviso 
o Sistema de deteção e alarme de incêndios 
o Sistema de deteção e alarme de alagamentos 
• Sistemas de indicação, ordem e medida 
o Sistema de indicação dos níveis dos tanques 
o Sistema de indicação do vento 
• Comunicações e Videovigilância 
o Transponder VHF/FM e recetor/controlador DSC de VHF (GMDSS) 
o EPIRB 
o “Search and Rescue Transponder” (SART) 
o Câmara de imagem térmica portátil 
• Sistemas de comunicações visuais e sonoras 
o Adriças para bandeiras 
o Projetor de busca fixo 
o Projetor de busca portátil 
o Buzina 
o Farol de luzes de polícia 
o Intercomunicador/megafone 
• Radar de navegação 
o Antena 
o Transrecetor 
o Monitor 
Sistemas Auxiliares: 
• Máquinas e encanamentos 
• Isolamentos térmicos de ventilação 
• Sistemas de ventilação 
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• Compartimentos providos de ventilação mecânica  
o Ar condicionado 
o Filtragem do ar 
• Sistemas de ventilação da casa dos motores 
• Sistema de ar condicionado 
o Circuito de fluído frigorífico 
o Circuito de água salgada 
o Climatizadores 
• Sistema geral de incêndios 
• Sistemas de esgoto e lastro 
• Drenagens 
• Sistemas de água doce potável 
o Grupo hidróforo 
o Termoacumulador 
o Torneiras/bocas de água 
o Tomada de água 
• Sistemas de embarque e desembarque de combustível 
• Armazenamento de óleo lubrificante 
• Sistemas de gazes comprimidos 
o Sistema de ar comprimido respirável 
• Sistemas de extinção de incêndios 
o Extintores 
o Sistema de extinção de incêndios 
• Sistemas de governo horizontal e vertical 
o Sistema de governo 
• Ferros e respetivos meios de manobra 
• Sistemas de atracação e reboque 
o Meios de atracação 
o Meios de reboque 
• Sistemas de intervenção 
Aprestamento: 
• Elementos de identificação do navio 
o Placas de identificação 
• Marcas de referência 
• Fechaduras, chaves e cadeados 
• Proteção contra roedores e vermes 
• Acessórios do casco 
o Diversos 
o Para amarração e reboque 
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o Acessórios de proteção do casco 
o Acessórios do sistema de recolha de náufragos 
• Balaustradas, cabos “vaivém” e redes de segurança 
o Balaustrada 
o Linhas de vida 
o Pau de carga 
• Cabos e panos 
• Escadas, pranchas, corrimão, varandins e pegas 
• Espaços habitáveis 
• Meios de fixação e manobra das jangadas 
• Boias e coletes de salvação 
o Bóias 
o Arneses de convés com coletes de salvação 
• Sinais de socorro e sinalização 
o Fachos para boias de salvação 
• Sobressalentes e ferramentas especiais do aprestamento 
o Sobressalentes de bordo 
Todas as restantes informações acerca dos equipamentos e materiais utilizados 
nas lanchas que não se encontrem expostas neste documento podem ser encontradas 
na ET do projeto, bem como especificações mais alargadas sobre os equipamentos aqui 
constantes. 
Secção 3 – Gestão do Programa 
Este espaço serve para descrever alguns detalhes da gestão do projeto, tais 
como, quais as responsabilidades existentes e a quem estão atribuídas, quais as 
interações necessárias entre o fabricante e o utilizador e de que forma é organizado o 
procedimento de criação e imposição do ALI. 
O programa das lanchas da classe “Vigilante” foi desenvolvido pela AA, sendo 
esta entidade responsável pelo desenvolvimento do projeto e pela sua construção. 
Posteriormente, estas embarcações são entregues ao ISN, para exercício da sua 
atividade operacional, ao longo dos seus 25 anos de vida útil.  
Durante este período de tempo, as lanchas encontram-se sob jurisdição da AMN, 
na forma do ISN, pelo que todas as pequenas intervenções que se mostrem 
necessárias, devem ser asseguradas por estas entidades.  
Todas as manutenções que estejam planeadas para o ciclo de vida das 
embarcações deverão ser sempre realizadas na AA, sendo esta a entidade responsável 
por todas estas ações, uma vez que é a construtora do projeto e detentora de todos os 
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desenhos do mesmo, sendo, por isso, a entidade com mais habilitações para a 
realização de atividades deste caráter. 
Parte II: Planos, Objetivos e Estratégia 
Secção 1 – Plano operacional e organizacional 
Nesta secção deve ser apresentada a missão e os requisitos do projeto, deve 
ser descrito qual o ambiente operacional a que estará sujeito e quais as suas 
caraterísticas operacionais, tais como tempos operacionais, taxas de utilização e 
períodos de manutenção. 
As lanchas da classe “Vigilante” a ser construídas na AA são unidades 
destinadas a apoiar atividades relacionadas com a salvaguarda da vida humana na 
costa portuguesa, nos pontos de menor capacidade de apoio logístico. 
Ambas as embarcações se destinam a realizar operações de salvamento num 
raio de 75 milhas da sua estação salva-vidas, seja esta no continente, no arquipélago 
dos Açores ou no arquipélago da Madeira. 
As lanchas têm previsto um período de vida útil de 25 anos, durante os quais se 
estima uma taxa de disponibilidade média anual de 330 dias por ano e uma taxa de 
emprego operacional de 500 horas por ano. Prevê-se também a existência de períodos 
de imobilização a cada 2 anos, não devendo estes, ser superiores a 2 meses. 
(…) 
Secção 2 – Objetivos de prontidão do sistema  
 Nesta secção devem ser especificados quais os objetivos que se pretende que 
o projeto cumpra a nível operacional e qual a prontidão que se espera do mesmo. 
Estes salva-vidas têm capacidade de realizar missões de salvamento, vigilância 
e reconhecimento em condições de mar tempestuoso e em zonas de rebentação. 
Estas lanchas pretendem ser de fácil manutenção, pelo que todos os 
equipamentos nelas inseridos são fiáveis e de fácil aquisição em território português ou 
nos Estados Membros da Comunidade Europeia. 
De modo a facilitar a operação e manutenção das lanchas e assegurar a 
uniformização do apoio logístico as mesmas, estas devem apresentar caraterísticas 
iguais, cumprindo de igual forma com os requisitos impostos. 
Alguns dos requisitos impostos dizem respeito a velocidades que as 
embarcações devem respeitar, são estas: 
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• Velocidade máxima – 28 nós 
• Velocidade de cruzeiro – 15 nós 
• Velocidade mínima mantida – 3 nós 
• Velocidade máxima a ré – 6 nós 
As lanchas deverão possuir uma autonomia correspondente a 150 milhas, o que 
equivale a 2 horas de navegação à velocidade máxima ou 6 horas à velocidade de 
cruzeiro, mantendo assim, uma margem de 10% de combustível. 
(…) 
Secção 3 – Estratégia de aquisição  
Nesta secção deve ser descrita qual a estratégia utilizada para desenvolver o 
ALI, assim como, o processo de procurement (caso tenha acontecido). Deve também 
ser aqui especificado qual o nível de apoio logístico que será requerido pelo novo projeto 
em desenvolvimento. 
Na elaboração do contrato de construção das duas lanchas salva-vidas ficou 
estabelecido um planeamento global referente ao período de vigência do contrato. Este 
planeamento engloba uma descrição de várias fases transcendentes a ambas as 
embarcações: 
• Verificação do anteprojeto 
• Elaboração e Aprovação do Projeto – efetuado pelo estaleiro e pela DN. 
• Construção – efetuada pela DN. 
• Provas – efetuadas pelo estaleiro e acompanhadas pela DN. 
• Entrega Provisória  
• Treino, entrega de documentação, ALI, (…) 
• Garantia – efetuar uma docagem de garantia antes do final da mesma numa 
zona de operação da lancha. 
• Entrega Definitiva – efetuada depois de terminado o período de garantia. 
Estrutura de divisão de trabalho 
(…) 
Secção 4 – Elementos de aquisição sustentável (Elementos Funcionais / 
Disciplinas de ALI) 
Deve ser descrito nesta secção qual o método ou métodos a utilizar para adquirir 
o apoio logístico necessário para dar continuidade ao projeto. Esta descrição deve 
englobar todos os esforços realizados para aquisição de cada um dos elementos 
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funcionais ou disciplinas de ALI. Devem ser revistas tantas disciplinas ou elementos 
funcionais, quantas necessárias para um bom desenvolvimento do projeto.  
Planeamento da Manutenção 
Aqui deve constar todo o plano de manutenção, descrito com o devido detalhe. 
Deve ser incluído qual o equipamento necessário para proceder a diferentes tipos de 
manutenções: corretiva (1º, 2º ou 3º escalão) e planeada. Devem também constar 
possíveis planos de realização de uma MLU (Middle Life Upgrade). 
Abastecimento  
Plano de aprovisionamento e sustentação. 
(…) 
Equipamentos (de teste e de suporte)  
Plano de utilização de equipamento de teste e teste de equipamentos. 
Plano de utilização de equipamento de suporte. 
(…) 
Pessoal 
Requisitos de pessoal. 
(…) 
Formação e treino (e equipamento de treino)  
Planos de formação e treino. 
(…) 
Segurança 
Planos para minimizar os perigos. 
(…) 
Informação e documentação técnica  
Requisitos para os manuais técnicos. 
(…) 
Recursos informáticos / Integração de Software e Hardware  
(…) 
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Requisitos de manuseamento, armazenamento e transporte 
Não existem requisitos de manuseamento e armazenamento, uma vez que o tipo 
de projeto desenvolvido corresponde a uma embarcação que se desloca por meio da 
sua própria operação. 
Estandardização e interoperabilidade 
Aqui será feita uma descrição da utilização planeada de meios estandardizados 
para fornecimento do apoio logístico, bem como, utilização de equipamento de teste, 
componentes, sistemas e equipamentos estandardizados. A estandardização e a 
interoperabilidade permitem reduzir custos de aquisição, treino, operação e 
manutenção, pelo que a sua importância não deve ser ignorada. Devem também ser 
identificados os métodos de estandardização que possam ter um impacto positivo na 
diminuição do risco do projeto. 
(…) 
Infraestruturas  
Os requisitos de infraestruturas englobam as infraestruturas utilizadas para a 
construção das lanchas, para o seu acomodamento ao longo do seu período de vida útil 
e para a realização de intervenções corretivas ou planeadas. 
Para efeitos da sua construção, são utilizadas as infraestruturas disponibilizadas 
pela AA, cabendo a esta sociedade a disponibilização de todos os recursos que se 
mostrem necessários para a construção das mesmas. 
Durante o seu período de vida útil, as lanchas estarão sob a jurisdição do ISN, 
devendo estar designadas para uma zona marítima específica. A Capitania para a qual 
alguma das embarcações for indigitada, deve ser responsável pelo acomodamento da 
mesma, bem como pela sua manutenção e intervenções de pequeno alcance, devendo 
disponibilizar infraestruturas que tenha disponíveis para este efeito. 
Secção 5 – Análise de Apoio Logístico 
Esta secção tem por objetivo detalhar a estratégia utilizada para a condução de 
uma Análise de Apoio Logístico (LSA), sendo destacadas algumas das tarefas com mais 
importância durante o processo. 
No desenvolvimento deste projeto não foi considerada a necessidade de realizar 
uma LSA, dada a dimensão do mesmo. Considera-se que o custo de uma análise deste 
género, bem como, o tempo necessário para a sua realização, são fatores justificativos 
para a não realização de uma LSA, uma vez que iria prejudicar o projeto, significando 
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um maior dispêndio monetário e um provável atraso de toda a fase de desenvolvimento 
e construção, não sendo este compensados por algum benefício suficientemente 
relevante. 
Secção 6 – Fiabilidade, Disponibilidade e Manutibilidade 
Na presente secção deve constar uma descrição dos métodos utilizados para 
melhorar a fiabilidade, disponibilidade e manutibilidade do projeto. Deve ser também 
descrito o ponto de situação destes fatores no projeto em desenvolvimento. E ainda, 
devem ser incluídas algumas caraterísticas relevantes como MTBF (Mean Time 
Between Failures) e MTTR (Mean Time To Repair), com indicação de quais destes 
podem ser considerados como críticos.  
(…) 
Secção 7 - Custo do Ciclo de Vida 
Nesta secção é descrito o modelo de CCV, constando todas as decisões 
tomadas acerca do seu desenvolvimento. Aqui devem ser detalhados quais os custos 
que serão uma prioridade ao longo do período de vida útil do equipamento, bem como 
quais os principais indicadores que se retiram da análise do CCV. 
Neste ponto devem ser considerados os aspetos constantes do Subcapítulo 3.3. 
da dissertação – Custos do Ciclo de Vida das Lanchas. 
(…) 
Secção 8 – Requisitos de financiamento 
Nesta secção devem constar todos os requisitos de financiamento para 
execução do projeto, ou seja, deve ser descrita de que forma será realizada a aquisição 
do novo equipamento. Devem também constar requisitos de financiamento futuros, ao 
longo do ciclo de vida do equipamento, calculados com base na previsão do Custo do 
Ciclo de Vida (CCV). 
(…) 
Secção 9 – Relatório 
A realização de relatórios tem uma importância fundamental no desenvolvimento 
do projeto, pelo que devem constar nesta secção todos os relatórios que é necessário 
elaborar, quer ao longo da fase de desenvolvimento e construção, como durante todo o 
restante ciclo de vida do projeto. Isto permite uma maior difusão da informação pelas 
várias entidades envolvidas na construção, operação e manutenção do equipamento. 
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(…) 
Secção 10 – Apoio pós-produção 
Esta secção reserva-se para a descrição de um plano de apoio a pós-produção. 
Nele deve ser contida toda a informação referente às origens de todo o equipamento 
principal, das peças sobressalentes, dos atos de engenharia e das fontes de 
financiamento.  
(…) 
Relatório de falhas e Ações corretivas do sistema 
Devem aqui ser relatadas falhas detetadas na fase de testes iniciais, bem como 
ações tomadas para corrigir tais falhas. 
(…) 
Apoio Logístico do fornecedor 
Deve ser especificado qual o tipo de apoio que o fornecedor deverá prestar ao 
longo do ciclo de vida.  
(…) 
 
Parte III: Programa 
Secção 1 – Programa de Tarefas 
Nesta secção devem estar presentes quais as mais importantes tarefas a ser 
alcançadas, incluindo as datas limite para a sua realização. Devem também constar aqui 
quais as tarefas que se encontram pendentes ou dependentes de algo e a razão do 
sucedido. Por fim, a par de cada tarefa a realizar ou pendente, deve constar quem é a 
entidade responsável pela realização da mesma. 
(…) 
Planeamento 
Conjunto de pontos e objetivos que o projeto deve alcançar, bem como tarefas 
que devem ser realizadas e qual o período de tempo disponível para cada uma. 
(…) 
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Secção 2 – Coordenação 
Aqui devem constar todos os métodos utilizados para a coordenação do 
programa em geral, essencialmente como devem ser coordenadas as tarefas 
anteriormente referidas com as restantes atividades. Deve também aqui ser explicado 
de que forma se deve lidar com alterações ao programa de tarefas. 
(…) 
Secção 3 – Requisitos de relatório 
Nesta secção devem ser especificados os requisitos dos relatórios acerca do 
andamento do programa, explicando também quando é que estes devem ser realizados. 
Nos relatórios deve constar sempre o progresso do programa e qual o impacto que as 
eventuais alterações podem ter no mesmo. 
(…) 
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Apêndice B – Modelo de CCV 
Ambas as lanchas:  
 
 
 
 
 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 500 000,00 €    1 500 000,00 €    
90% Embarcações 1 350 000,00 €    1 350 000,00 €    -  €                               -  €                      -  €                  -  €                  -  €                  -  €                      -  €                      -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  
Aprovisionamento
2,50% COSAL (Lote de Bordo) 37 500,00 €          37 500,00 €          -  €                               -  €                      -  €                  -  €                  -  €                  -  €                      -  €                      -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  
1% Documentação Técnica 15 000,00 €          15 000,00 €          -  €                               -  €                      -  €                  -  €                  -  €                  -  €                      -  €                      -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  
1% Gestão da Configuração 15 000,00 €          15 000,00 €          -  €                               -  €                      -  €                  -  €                  -  €                  -  €                      -  €                      -  €                  -  €                  -  €                  3 000,00 €        3 000,00 €        
3,50% COSMAL (Lote de Terra) 52 500,00 €          52 500,00 €          -  €                               -  €                      -  €                  -  €                  -  €                  -  €                      -  €                      -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  
2% Formação 30 000,00 €          30 000,00 €          -  €                               -  €                      -  €                  -  €                  3 000,00 €        3 000,00 €            -  €                      -  €                  -  €                  -  €                  3 000,00 €        3 000,00 €        
1 500 000,00 €    1 500 000,00 €    -  €                               -  €                      -  €                  -  €                  3 000,00 €        3 000,00 €            -  €                      -  €                  -  €                  -  €                  6 000,00 €        6 000,00 €        
Operação
Pessoal -  €                      46 103,05 €          92 206,10 €                  92 206,10 €          92 206,10 €      92 206,10 €      92 206,10 €      92 206,10 €          92 206,10 €          92 206,10 €      92 206,10 €      92 206,10 €      92 206,10 €      92 206,10 €      
Combustível -  €                      44 196,43 €          88 392,86 €                  81 026,79 €          81 026,79 €      88 392,86 €      81 026,79 €      81 026,79 €          88 392,86 €          81 026,79 €      81 026,79 €      88 392,86 €      81 026,79 €      81 026,79 €      
Consumíveis 5 250,00 €            5 775,00 €            1 050,00 €                     1 050,00 €            1 050,00 €        1 050,00 €        1 050,00 €        1 050,00 €            1 050,00 €            1 050,00 €        1 050,00 €        1 050,00 €        1 050,00 €        1 050,00 €        
Manutenção
5% Manutenção Planeada -  €                      -  €                      -  €                               67 500,00 €          67 500,00 €      -  €                  67 500,00 €      67 500,00 €          -  €                      67 500,00 €      67 500,00 €      -  €                  67 500,00 €      67 500,00 €      
2% Manutenção Corretiva -  €                      13 500,00 €          27 000,00 €                  13 500,00 €          13 500,00 €      27 000,00 €      13 500,00 €      13 500,00 €          27 000,00 €          13 500,00 €      13 500,00 €      27 000,00 €      13 500,00 €      13 500,00 €      
ROR (Repair Of Repairables) -  €                      -  €                      -  €                               1 312,50 €            1 312,50 €        525,00 €            1 837,50 €        1 312,50 €            525,00 €                1 837,50 €        1 312,50 €        525,00 €            1 837,50 €        1 312,50 €        
Lotes Bordo e Terra
COSAL (Lote de Bordo) -  €                      -  €                      -  €                               7 500,00 €            7 500,00 €        -  €                  7 500,00 €        7 500,00 €            -  €                      7 500,00 €        7 500,00 €        -  €                  7 500,00 €        7 500,00 €        
COSMAL (Lote de Terra) -  €                      -  €                      -  €                               5 250,00 €            5 250,00 €        -  €                  5 250,00 €        5 250,00 €            -  €                      5 250,00 €        5 250,00 €        -  €                  5 250,00 €        5 250,00 €        
5 250,00 €            109 574,48 €        208 648,96 €                269 345,39 €        269 345,39 €    209 173,96 €    269 870,39 €    269 345,39 €        209 173,96 €        269 870,39 €    269 345,39 €    209 173,96 €    269 870,39 €    269 345,39 €    
Abate -  €                      -  €                      -  €                               -  €                      -  €                  -  €                  -  €                  -  €                      -  €                      -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  
TOTAL
Alienação
Custo inicial
Aquisição
Sustentação
TOTAL
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
3 000 000,00 €    
90% Embarcações -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                      2 700 000,00 €    
Aprovisionamento 246 000,00 €        
2,50% COSAL (Lote de Bordo) -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                      75 000,00 €          
1% Documentação Técnica -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                      30 000,00 €          
1% Gestão da Configuração -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                      36 000,00 €          
3,50% COSMAL (Lote de Terra) -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                      105 000,00 €        
2% Formação -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  3 000,00 €        3 000,00 €        -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                      78 000,00 €          
-  €                  -  €                  -  €                  -  €                  3 000,00 €        3 000,00 €        -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                      3 024 000,00 €    
Operação 4 433 866,80 €    
Pessoal 92 206,10 €      92 206,10 €      92 206,10 €      92 206,10 €      92 206,10 €      92 206,10 €      92 206,10 €      92 206,10 €      92 206,10 €      92 206,10 €      92 206,10 €      92 206,10 €      46 103,05 €          2 305 152,52 €    
Combustível 88 392,86 €      81 026,79 €      81 026,79 €      88 392,86 €      81 026,79 €      81 026,79 €      88 392,86 €      81 026,79 €      81 026,79 €      88 392,86 €      81 026,79 €      81 026,79 €      44 196,43 €          2 091 964,29 €    
Consumíveis 1 050,00 €        1 050,00 €        1 050,00 €        1 050,00 €        1 050,00 €        1 050,00 €        1 050,00 €        1 050,00 €        1 050,00 €        1 050,00 €        1 050,00 €        1 050,00 €        525,00 €                36 750,00 €          
Manutenção 1 563 675,00 €    
5% Manutenção Planeada -  €                  67 500,00 €      67 500,00 €      -  €                  67 500,00 €      67 500,00 €      -  €                  67 500,00 €      67 500,00 €      -  €                  67 500,00 €      67 500,00 €      -  €                      1 080 000,00 €    
2% Manutenção Corretiva 27 000,00 €      13 500,00 €      13 500,00 €      27 000,00 €      13 500,00 €      13 500,00 €      27 000,00 €      13 500,00 €      13 500,00 €      27 000,00 €      13 500,00 €      13 500,00 €      13 500,00 €          459 000,00 €        
ROR (Repair Of Repairables) 525,00 €            1 837,50 €        1 312,50 €        525,00 €            1 837,50 €        1 312,50 €        525,00 €            1 837,50 €        1 312,50 €        -  €                  -  €                  -  €                  -  €                      24 675,00 €          
Lotes Bordo e Terra 193 500,00 €        
COSAL (Lote de Bordo) -  €                  7 500,00 €        7 500,00 €        -  €                  7 500,00 €        7 500,00 €        -  €                  7 500,00 €        7 500,00 €        -  €                  7 500,00 €        7 500,00 €        -  €                      120 000,00 €        
COSMAL (Lote de Terra) -  €                  5 250,00 €        5 250,00 €        -  €                  5 250,00 €        5 250,00 €        -  €                  5 250,00 €        5 250,00 €        -  €                  -  €                  -  €                  -  €                      73 500,00 €          
209 173,96 €    269 870,39 €    269 345,39 €    209 173,96 €    269 870,39 €    269 345,39 €    209 173,96 €    269 870,39 €    269 345,39 €    208 648,96 €    262 782,89 €    262 782,89 €    104 324,48 €        6 191 041,80 €    
Abate -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  15 000,00 €      15 000,00 €          30 000,00 €          
TOTAL
Alienação
Custo inicial
Aquisição
Sustentação
TOTAL
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Primeira lancha: 
 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 500 000,00 €    
90% Embarcação 1 350 000,00 €    
Aprovisionamento -  €                      
2,50% COSAL (Lote de Bordo) 37 500,00 €          
1% Documentação Técnica 15 000,00 €          
1% Gestão da Configuração 15 000,00 €          3 000,00 €        
3,50% COSMAL (Lote de Terra) 52 500,00 €          
2% Formação 30 000,00 €          3 000,00 €        3 000,00 €        
1 500 000,00 €    -  €                      -  €                               -  €                      -  €                  -  €                  3 000,00 €        -  €                      -  €                      -  €                  -  €                  -  €                  6 000,00 €        -  €                  
Operação
Pessoal 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 €
Combustível 44 196,43 €          44 196,43 €                  36 830,36 €          44 196,43 €      44 196,43 €      36 830,36 €      44 196,43 €          44 196,43 €          36 830,36 €      44 196,43 €      44 196,43 €      36 830,36 €      44 196,43 €      
Consumíveis 5 250,00 €            525,00 €                525,00 €                        525,00 €                525,00 €            525,00 €            525,00 €            525,00 €                525,00 €                525,00 €            525,00 €            525,00 €            525,00 €            525,00 €            
Manutenção
5% Manutenção Planeada -  €                      -  €                               67 500,00 €          -  €                  -  €                  67 500,00 €      -  €                      -  €                      67 500,00 €      -  €                  -  €                  67 500,00 €      -  €                  
2% Manutenção Corretiva 13 500,00 €          13 500,00 €                  -  €                      13 500,00 €      13 500,00 €      -  €                  13 500,00 €          13 500,00 €          -  €                  13 500,00 €      13 500,00 €      -  €                  13 500,00 €      
2,5% ROR (Repair Of Repairables) -  €                      -  €                               1 312,50 €            -  €                  525,00 €            1 312,50 €        -  €                      525,00 €                1 312,50 €        -  €                  525,00 €            1 312,50 €        -  €                  
Lotes Bordo e Terra
20% COSAL (Lote de Bordo) 7 500,00 €            7 500,00 €        7 500,00 €        7 500,00 €        
10% COSMAL (Lote de Terra) 5 250,00 €            5 250,00 €        5 250,00 €        5 250,00 €        
5 250,00 €            104 324,48 €        104 324,48 €                165 020,91 €        104 324,48 €    104 849,48 €    165 020,91 €    104 324,48 €        104 849,48 €        165 020,91 €    104 324,48 €    104 849,48 €    165 020,91 €    104 324,48 €    
Abate -  €                      -  €                      -  €                               -  €                      -  €                  -  €                  -  €                  -  €                      -  €                      -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  
Lancha 1
TOTAL
Alienação
Custo inicial
Aquisição
TOTAL
Sustentação
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
90% Embarcação 1 350 000,00 €    
Aprovisionamento 123 000,00 €        
2,50% COSAL (Lote de Bordo) 37 500,00 €          
1% Documentação Técnica 15 000,00 €          
1% Gestão da Configuração 18 000,00 €          
3,50% COSMAL (Lote de Terra) 52 500,00 €          
2% Formação 3 000,00 €        39 000,00 €          
-  €                  -  €                  -  €                  -  €                  3 000,00 €        -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  1 512 000,00 €    
Operação 2 216 933,40 €
Pessoal 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 1 152 576,26 €
Combustível 44 196,43 €      36 830,36 €      44 196,43 €      44 196,43 €      36 830,36 €      44 196,43 €      44 196,43 €      36 830,36 €      44 196,43 €      44 196,43 €      36 830,36 €      44 196,43 €      1 045 982,14 €    
Consumíveis 525,00 €            525,00 €            525,00 €            525,00 €            525,00 €            525,00 €            525,00 €            525,00 €            525,00 €            525,00 €            525,00 €            525,00 €            18 375,00 €          
Manutenção 781 837,50 €        
5% Manutenção Planeada -  €                  67 500,00 €      -  €                  -  €                  67 500,00 €      -  €                  -  €                  67 500,00 €      -  €                  -  €                  67 500,00 €      -  €                  540 000,00 €        
2% Manutenção Corretiva 13 500,00 €      -  €                  13 500,00 €      13 500,00 €      -  €                  13 500,00 €      13 500,00 €      -  €                  13 500,00 €      13 500,00 €      -  €                  13 500,00 €      229 500,00 €        
2,5% ROR (Repair Of Repairables) 525,00 €            1 312,50 €        -  €                  525,00 €            1 312,50 €        -  €                  525,00 €            1 312,50 €        -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  12 337,50 €          
Lotes Bordo e Terra 96 750,00 €          
20% COSAL (Lote de Bordo) 7 500,00 €        7 500,00 €        7 500,00 €        7 500,00 €        60 000,00 €          
10% COSMAL (Lote de Terra) 5 250,00 €        5 250,00 €        5 250,00 €        36 750,00 €          
104 849,48 €    165 020,91 €    104 324,48 €    104 849,48 €    165 020,91 €    104 324,48 €    104 849,48 €    165 020,91 €    104 324,48 €    104 324,48 €    158 458,41 €    104 324,48 €    3 095 520,90 €    
Abate -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  15 000,00 €      
Lancha 1
TOTAL
Alienação
Custo inicial
Aquisição
TOTAL
Sustentação
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Segunda lancha: 
 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 500 000,00 €    
90% Embarcação 1 350 000,00 €    
Aprovisionamento -  €                      
2,50% COSAL (Lote de Bordo) 37 500,00 €          
1% Documentação Técnica 15 000,00 €          
1% Gestão da Configuração 15 000,00 €          3 000,00 €        
3,50% COSMAL (Lote de Terra) 52 500,00 €          
2% Formação 30 000,00 €          3 000,00 €            3 000,00 €        
1 500 000,00 €    -  €                               -  €                      -  €                  -  €                  -  €                  3 000,00 €            -  €                      -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  6 000,00 €        
Operação
Pessoal 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 €
Combustível 44 196,43 €                  44 196,43 €          36 830,36 €      44 196,43 €      44 196,43 €      36 830,36 €          44 196,43 €          44 196,43 €      36 830,36 €      44 196,43 €      44 196,43 €      36 830,36 €      
Consumíveis 5 250,00 €            525,00 €                        525,00 €                525,00 €            525,00 €            525,00 €            525,00 €                525,00 €                525,00 €            525,00 €            525,00 €            525,00 €            525,00 €            
Manutenção
5% Manutenção Planeada -  €                               -  €                      67 500,00 €      -  €                  -  €                  67 500,00 €          -  €                      -  €                  67 500,00 €      -  €                  -  €                  67 500,00 €      
2% Manutenção Corretiva 13 500,00 €                  13 500,00 €          -  €                  13 500,00 €      13 500,00 €      -  €                      13 500,00 €          13 500,00 €      -  €                  13 500,00 €      13 500,00 €      -  €                  
ROR (Repair Of Repairables) -  €                               -  €                      1 312,50 €        -  €                  525,00 €            1 312,50 €            -  €                      525,00 €            1 312,50 €        -  €                  525,00 €            1 312,50 €        
Lotes Bordo e Terra
20% COSAL (Lote de Bordo) 7 500,00 €        7 500,00 €            7 500,00 €        7 500,00 €        
10% COSMAL (Lote de Terra) 5 250,00 €        5 250,00 €            5 250,00 €        5 250,00 €        
5 250,00 €            104 324,48 €                104 324,48 €        165 020,91 €    104 324,48 €    104 849,48 €    165 020,91 €        104 324,48 €        104 849,48 €    165 020,91 €    104 324,48 €    104 849,48 €    165 020,91 €    
Abate -  €                      -  €                               -  €                      -  €                  -  €                  -  €                  -  €                      -  €                      -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  
TOTAL
Alienação
Aquisição
TOTAL
Sustentação
Custo inicial
Lancha 2
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
90% Embarcação
Aprovisionamento
2,50% COSAL (Lote de Bordo)
1% Documentação Técnica
1% Gestão da Configuração
3,50% COSMAL (Lote de Terra)
2% Formação 3 000,00 €        
-  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  3 000,00 €        -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                      
Operação
Pessoal 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 € 46 103,05 €
Combustível 44 196,43 €      44 196,43 €      36 830,36 €      44 196,43 €      44 196,43 €      36 830,36 €      44 196,43 €      44 196,43 €      36 830,36 €      44 196,43 €      44 196,43 €      36 830,36 €      44 196,43 €          
Consumíveis 525,00 €            525,00 €            525,00 €            525,00 €            525,00 €            525,00 €            525,00 €            525,00 €            525,00 €            525,00 €            525,00 €            525,00 €            525,00 €                
Manutenção
5% Manutenção Planeada -  €                  -  €                  67 500,00 €      -  €                  -  €                  67 500,00 €      -  €                  -  €                  67 500,00 €      -  €                  -  €                  67 500,00 €      -  €                      
2% Manutenção Corretiva 13 500,00 €      13 500,00 €      -  €                  13 500,00 €      13 500,00 €      -  €                  13 500,00 €      13 500,00 €      -  €                  13 500,00 €      13 500,00 €      -  €                  13 500,00 €          
ROR (Repair Of Repairables) -  €                  525,00 €            1 312,50 €        -  €                  525,00 €            1 312,50 €        -  €                  525,00 €            1 312,50 €        -  €                  -  €                  -  €                  -  €                      
Lotes Bordo e Terra
20% COSAL (Lote de Bordo) 7 500,00 €        7 500,00 €        7 500,00 €        7 500,00 €        
10% COSMAL (Lote de Terra) 5 250,00 €        5 250,00 €        5 250,00 €        
104 324,48 €    104 849,48 €    165 020,91 €    104 324,48 €    104 849,48 €    165 020,91 €    104 324,48 €    104 849,48 €    165 020,91 €    104 324,48 €    104 324,48 €    158 458,41 €    104 324,48 €        
Abate -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  15 000,00 €          
TOTAL
Alienação
Aquisição
TOTAL
Sustentação
Custo inicial
Lancha 2
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Apêndice C – Cálculos de Pessoa e Combustível 
Pessoal: 
 
  
Patrão 952,26 € 13 331,61 €
Sota-Patrão 839,66 € 11 755,30 €
Marinheiro 700,29 € 9 804,11 € 34 891,02 €
SS 18,6%
Patrão 2 479,68 €
Sota-Patrão 2 186,49 €
Marinheiro 1 823,56 € 6 489,73 €
Valor Diário (3 pessoas) 4,77 €               14,31 €      4 722,30 €      
Subsídio Alimentação
Pessoal
Salarios (x14)
Encargos Sociais
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Combustível: 
 
 
 
 
Pressupostos
Horas por ano 500 h/ano
LUBOIL 10% da quantidade FUEL
250 g/Kw 0,25 g/Kw
800 HP 600 Kw
GC Densidade 0,84 kg/Lt
Preço por litro 0,50 €              /Lt
Preço LUBOIL /Lt
Total Litros por hora
0,250*600 150 Kg/h
150/0,84 178,571 Lt/h
sem os 10% LUBOIL 160,714 Lt/h
Preço por hora
Preço do GC 88,393 €         
Preço do LUBOIL -  €                
Valores Finais
Custo Anual 44 196,429 € 
Custo Mensal 3 683,036 €    
Combustível
2015 0,54 €            
2016 0,41 €            
2017 0,48 €            
2018 0,55 €            
MÉDIA 0,50 €            
Preços Gasóleo Colorido
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Apêndice D – Gráficos do CCV 
Ambas as Lanchas: 
 
- € 
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Estrutura de Custos
COSAL (Lote de Bordo) Documentação Técnica Gestão da Configuração COSMAL (Lote de Terra)
Formação Pessoal Combustível Consumíveis
Manutenção Planeada Manutenção Corretiva ROR (Repair Of Repairables) Alienação
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Por cada Lancha: 
 
 
 
 
- € 
20 000,00 € 
40 000,00 € 
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Lancha 1
COSAL (Lote de Bordo) Documentação Técnica Gestão da Configuração COSMAL (Lote de Terra)
Formação Pessoal Combustível Consumíveis
Manutenção Planeada Manutenção Corretiva ROR (Repair Of Repairables) Alienação
Apoio Logístico Integrado – Caso de Estudo: Lanchas Salva-Vidas da Classe “Vigilante” 
 
89 
 
 
Apenas a parte da Sustentação que engloba Manutenção e Lotes de Sobressalentes: 
 
 
  
- € 
20 000,00 € 
40 000,00 € 
60 000,00 € 
80 000,00 € 
100 000,00 € 
120 000,00 € 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Manutenção e Lotes de Sobressalentes
Manutenção Planeada Manutenção Corretiva ROR (Repair Of Repairables) COSAL (Lote de Bordo) COSMAL (Lote de Terra)
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Gráfico de valores atualizados com uma taxa de desconto de 0,4%: 
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VAL (3,1%)
Apoio Logístico Integrado – Caso de Estudo: Lanchas Salva-Vidas da Classe “Vigilante” 
 
91 
 
Anexo A – 12 Passos do processo de realização de estimativas de custo de elevada qualidade (US 
DOE, 2011) 
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Anexo B – Folhetos Informativos das Lanchas 
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Anexo C – Especificação Técnica das Lanchas Salva-vidas: 
080 Requisitos de Apoio Logístico 
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Anexo D – Imagem do Projeto das Lanchas 
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Anexo E – Tabela de Vencimentos do Pessoal Civil do ISN 
(2018) 
 
1 254 8 e 9 871,93 €
2 264 9 e 10 906,26 €
PATRÃO 3 274 9 e 10 940,59 €
8001C 4 290 11 995,51 €
5 305 12 1 047,00 €
1 218 6 e 7 748,35 €
SOTA-PATRÃO 2 228 6 e 7 782,68 €
8001D 3 244 8 837,60 €
4 259 8 e 9 889,10 €
5 274 9 e 10 940,59 €
1 170 3 583,58 €
2 181 3 e 4 621,34 €
3 189 4 e 5 648,80 €
MARINHEIRO 4 199 5 683,13 €
8001B 5 209 5 e 6 717,46 €
6 218 6 e 7 748,35 €
7 228 6 e 7 782,68 €
8 238 7 e 8 817,01 €
1 218 6 e 7 748,35 €
MOTORISTA 2 228 6 e 7 782,68 €
PRINCIPAL 3 244 8 837,60 €
8001A 4 259 8 e 9 889,10 €
5 274 9 e 10 940,59 €
1 170 3 583,58 €
2 181 3 e 4 621,34 €
3 189 4 e 5 648,80 €
MOTORISTA 4 199 5 683,13 €
8001E 5 209 5 e 6 717,46 €
6 218 6 e 7 748,35 €
7 228 6 e 7 782,68 €
8 238 7 e 8 817,01 €
TABELA DE VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - 2018
REGIME GERAL
PES. DE EMBAR. 
SALVA-VIDAS
POS.REM. INDICE NR
RB DESDE 
2010
